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Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorit-
tamaan tiettyä tehtävää. Projekti on luonteeltaan ainutkertainen. Projektilla on aina sel-
keä alku ja loppu. Projektityöskentelyn haasteita ja ongelmia on tutkittu jo vuosien ajan 
ja niistä on kirjoitettu useita erilaisia teoksia. Useimmiten tutkimukset ja niiden näkö-
kulmat rajoittuvat projektijohtoon. Tutkimuksista puuttuvat lähes aina asiantuntijoiden 
tai tekijöiden näkökulmat.  
 
Opinnäytetyö suoritettiin tapaustutkimuksena Yritys X:n projektityöskentelyn haasteis-
ta ja ongelmista. Yritys X on merkittävä IT-palvelutalo, joka perustettiin 2000 -luvun 
alussa. Yritys X tarjoaa niin ulkoistuspalveluita, kuin myös sovelluskehitystä. Tämän 
opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ulkoistuspalveluita toteuttavan organisaation on-
gelmia ja haasteita projektityöstelyssä. Opinnäytetyön rajauksen ulkopuolelle jää esim. 
sovelluskehityksen organisaatio.  Opinnäytetyötä varten tutkittiin projektityöskentelyn 
parhaita käytäntöjä alan kirjallisuudesta. Empiiriseen osuuteen poimittiin parhaimmat 
käytännöt, jotka soveltuvat tai koskevat erityisesti IT-toimitusprojekteja.  
 
Tutkimus Yritys X:n haasteista ja ongelmista projektityöskentelyssä suoritettiin sähköi-
sellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille projektityöskentelyssä mukana oleville 
projektipäälliköille ja asiantuntijoille. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että ongelmia ja haas-
teita esiintyy lähes jokaisessa projektin osa-alueella. Haasteita ja ongelmia koetaan mm. 
projektin viestinnässä, ohjauksessa, raportoinnissa ja aikatauluissa. Merkittävimmät on-
gelmat liittyvät henkilöiden resursointiin ja projektiaikataulujen venymiseen.  
 
Tulosten pohjalta Yritys X:lle suositellaan, että resursointimallia kehitetään toimivam-
maksi, projektin viestintää varten kehitetään tehokas viestintäsuunnitelma sekä koulute-






Projektihallinta, projektityöskentely, projektityö 
    Abstract 
 
 
    4 November 2014 
 





Group or year of 
entry 
2009 
The title of thesis  









A project is a group of people and other resources that are put together for a mutual 
task. Projects are always unique and they have a clear start and ending. Over the years 
many researches and studies have been conducted about the problems and challenges 
when working in projects. Almost all researches focus on the project management’s 
point of view.  Majority of the researches lack point of view of the people actually im-
plementing the project. 
 
The thesis was conducted as a case study of company X’s project activity. Company X 
was founded at the beginning of the 20th century and today is a major IT service deliv-
ery company. Company X offers services in outsourcing and software management. 
The objective of this thesis was to research occurring problems and difficulties with 
the company’s outsourcing organization’s project work. The software management 
organization is not be included in this thesis.  Best practices in project working was 
researched for the thesis. The empirical part includes the best solutions and findings 
that suit an IT delivery project. 
 
The study of challenges and problems in the project working of Company X was con-
ducted with an online survey. The survey was sent to all experts and project managers 
that are on daily basis working with projects. The results indicate that there are chal-
lenges and problems in almost every aspect of the company’s project working. Chal-
lenges and problems are experienced in project communication, reporting and schedul-
ing. The biggest problems are in project resourcing and exceeded project schedules.  
 
On the basis of the results the Company is recommended to develop a better project 
resourcing model, a better project communication plan and to train experts with basic 
knowledge of working with projects.   
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Mikä on hyvä projekti? Määritteenä projekti on yleistynyt vasta 1960-luvulla, mutta en-
simmäiset projektit toteutettiin jo Egyptin pyramideja rakennettaessa. Projektinhallintaa 
ja sen menetelmiä on tutkittu vuosien ajan lukuisissa eri julkaisuissa, mutta asiantunti-
joiden näkökulmista on hyvin vähän tietoa.   
 
Tutkimuksen aihealue liittyy IT alan projektitoimintaan. Tutkimuksessa tarkastellaan 
yleisesti projektitoiminnan parhaimpia käytäntöjä sekä alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa 
painotetaan hyvän projektin edellytyksiä projektipäällikön ja asiantuntijan näkökulmas-
ta. Alan kirjallisuudesta pyritään löytämään parhaimmat menetelmät sekä työkalut, joilla 
saavutetaan hyvä projekti projektipäällikön sekä asiantuntijan kannalta.  
 
Tutkimuksessa selvitetään Yritys X:n projektitoimintaan liittyviä ongelmia ja haasteita 
sekä onnistumisia. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kysely, joka suoritettiin sähköisellä 
kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin projektitoiminnassa mukana oleville asiantuntijoil-
le ja projektipäälliköille. Tällä tavoin saatiin laaja ja tuore näkemys haasteista ja ongel-
mista projektitoiminnan avainasemissa työskenteleviltä henkilöltä, eivätkä näkökulmat 
rajoitu pelkästään esimerkiksi projektinjohtoon.  
 
Projektitoiminnassa työskentelevät henkilöt kohtaavat usein erilaisia haasteita projek-
tien eri vaiheissa ja usein myös koko sen elinkaaren ajan. Yleisiä haasteita ovat mm. 
asiantuntijoiden resursoinnissa, projektitehtävien seurannassa, viestinnässä, myyntivai-
heessa sekä myös ajoittain lopullisessa asiakastyytyväisyydessä. Myös projektin aikana 
tehdyt tekniset muutokset aiheuttavat erilaisia ongelmia, kuten mm. aikataulun viiväs-
tyksiä. Edellä mainitut haasteet ovat yleisesti tiedossa, mutta tarkentavat tiedot puuttu-
vat. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään isoimmat kipukohdat, niin asiantuntijoiden 
kuin myös projektipäälliköiden näkökulmasta. Sidosryhmien mielestä onnistuneet asiat 
otetaan myös huomioon tutkimuksessa. 
 
Tulokset analysoidaan ja tuloksista pyritään löytämään merkittävimmät ongelmat ja 
haasteet. Merkittävimmät ongelmat saattavat vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen, asi-
antuntijoiden ja projektipäälliköiden työn mielekkyyteen sekä myös Yritys X:n liiketoi-
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mintaan. Onnistumisista nähdään missä projekteissa on onnistuttu ja minkä takia on 
onnistuttu. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää pyrkiessä parempaan projektityöskente-
lyyn. 
 
Tuloksia verrataan alan kirjallisuuteen ja parhaimpiin käytäntöihin. Niistä poimitaan 
työkalut ja ratkaisut ongelmien kitkemiseen. Yritys X:n nykyistä projektimallia on myös 
syytä tarkastella ja ymmärtää miksi tutkimustuloksissa havaitut haasteet esiintyvät. Joh-
tuvatko osa haasteista tai ongelmista esimerkiksi sovittujen menettelytapojen noudat-
tamatta jättämisestä? Liittyvätkö haasteet tiettyyn tekniikkaan? Esiintyykö nykyisessä 
projektinhallintamenetelmissä puutteita? 
 
Asiantuntijoiden ja projektipäälliköiden kysely suoritettiin sähköisellä kyselylomakkeel-
la. Asiantuntijoilla ja projektipäälliköillä oli kaksi viikkoa vastausaikaa. Kysymykset laa-
dittiin ennakkotietojen perusteella havaituista ongelmista ja haasteista nykyisessä pro-
jektityöskentelyssä. Ennakkotiedot perustuvat tutkimuksen tekijän omiin sekä esimies-
tasolla työskentelevien henkilöiden näkemyksiin. Yritys sitoutti asiantuntijat käyttämään 




Projektit ovat sisällöltään ja luonteeltaan hyvinkin erilaisia. Projektin tavoite määrää 
minkälaista osaamista tarvitaan, ihmisten määrän, projektin keston ja lopputulokset. 
Projektilla on aina tavoite, oli se sitten esimerkiksi tuotekehitysprojekti, tutkimusprojek-
ti tai toimitusprojekti. (Pelin 2009, 33–35.) 
 
Moniprojektitilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa useat projektit kuormittavat yhteisiä 
resursseja. Moniprojektitilanne on varsin yleinen ja sitä käytetään useissa eri organisaa-
tioissa.  Se on johtamisen kannalta haastava ja sen merkittävimmät haasteet ovat priori-
soinnissa. Jos kahdessa projektissa on kriittinen tilanne, niin kumpaa työstetään ensin? 
Turhan usein asiantuntija joutuu itse priorisoimaan töiden tärkeys. (Pelin 2009, 162.) 
 
Moniprojektiorganisaatioissa ensisijaisen tärkeää on laatia yhtenäinen suunnittelu ja 
ohjauskäytäntö, joka koostuu aikataulujen laadinnasta ja ylläpitomenetelmistä, resurssi-
varannon luomisesta ja ylläpidosta, resurssikuormituksen laskennasta kaikista projek-
teista sekä johdon kokouksista ja päätöksentekojärjestelmästä. Projektiohjelmalla voi-
daan laskea resurssikuormitus kaikista projekteista. Lisäksi pitää ottaa huomioon pro-
jektien ulkopuolinen kuormitus.  Resurssivarantoon voidaan kerätä henkilöistä tarpeel-
lista tietoa, kuten mm. työhistoria ja aikaisemmat projektit, tekninen osaaminen, kurssit, 
sertifikaatit sekä koulutus. (Pelin 2009, 163.) 
 
2.1 Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatio on tilapäinen organisaatio, joka perustetaan projektin toteuttamista 
varten. Projektin jälkeen ihmiset siirtyvät takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan 
projektiin. Projektin henkilömäärä vaihtelee sen elinkaaren aikana. Alkuvaiheessa avain-
resursseja on mukana vain muutamia. Suunnitteluvaiheessa resurssien määrä kasvaa 
olennaisesti ja toteutusvaiheessa vielä enemmän. (Pelin 2009, 67–72). Projektiorgani-
saatio koostuu useimmiten johtoryhmästä/ohjausryhmästä, projektipäälliköstä sekä 
projektiryhmästä, johon kuuluu oman alansa asiantuntijoita. Pienemmissä projekteissa 
johtoryhmää ei ole, vaan sen roolissa toimii usein projektin omistaja eli projektin tilaa-




Pelin (2009, 71) luettelee tilaajan ja projektipäällikön tehtävät: 
− määritellä projektin tavoitteet 
− antaa projektille sen tarvitsemat henkilö- ja muut resurssit 
− aikataulun ja budjetin seuranta 
− lisä- ja muutostöiden hyväksyminen 
− ongelmatilanteiden käsitteleminen ja päätösten tekeminen 
− hyväksyä projektin tulos ja päättää sen lopettamisesta. 
 
Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektin johtamisesta, johon sisältyy sen suun-
nittelu, toimeenpano ja tehtävien valvonta. Projektipäällikkö raportoi johtoryhmälle tai 
pienemmissä projekteissa projektin tilaajan edustajalle. (Pelin 2009, 71–72.) 
  
Projektipäällikön tehtävät ovat Pelinin (2009 71–72) mukaan: 
− laatia projektisuunnitelma ja hyväksyttää se johtoryhmässä 
− käynnistää projektiryhmän työskentely ja johtaa sen laatimista 
− johtaa projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa sekä valvoa työn edistymistä 
− varustaa projektiryhmä tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella 
− huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista 
− laatia projektin loppuraportti ja suorittaa projektin päättäminen. 
 
Projektiryhmän jäsenet ovat joukko asiantuntijoita joilta edellytetään oman vastuualu-
een ammattitaidon hallintaa ja yhteistyökykyisyyttä. (Pelin 2009, 72.) 
 
Pelin (2009, 72) luettelee projektiryhmän jäsenten tehtävät: 
− osallistuu projektisuunnitelman laatimiseen varsinkin oman tehtäväalueensa 
osalta (tehtävän sisältö, työmäärä ja aikataulu) 
− huolehtia projektipäällikön määrittelemien tehtävien suorittamisesta laadullisesti 
hyvin 
− raportoida työn edistymisestä projektipäällikölle 
− työn tulosten dokumentointi 
− noudattaa annettuja teknisiä standardeja 
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− kehittää omaa ammattitaitoaan ja projektin puitteissa työmenetelmiä. 
 
Suurissa projekteissa projektipäälliköllä voi olla apunaan projektisihteeri tai -avustaja, 
joka auttaa mm. aikataulujen seurannassa, dokumentoinnin ohjauksessa, kokouksien 
järjestämisessä ja seurannassa sekä kustannusten seurannassa. (Pelin 2009, 72–73). 
Kuviossa 1 nähdään tyypillinen projektiorganisaatio, joka koostuu asiakkaan- ja toimit-
tajan projektiryhmistä sekä ohjausryhmästä. 
 
 
Kuvio 1. Tyypillinen IT-toimitusprojektin projektiorganisaatio  
(Huotari & Moilanen 2009, 7.) 
 
2.2 Projektin myyntivaihe 
Projektien myyntivaiheesta vastaa myyntipäälliköt, joilla voi olla käytössä myynnin tu-
kemiseksi muuta yrityksen henkilökuntaa.  Projektin myyntivaihe on olennainen osa 
projektia, joka vaatii paljon erityisosaamista sekä sitouttaa laajan määrän ihmisiä yrityk-
sen eri organisaatioista. Myyntipäällikkö koordinoi myyntivaihetta yrityksen sisällä sekä 
myös ulkopuolisille sidosryhmille. Myyntipäällikön vastuulla on saada myyntityöhön 
kaikki tarvittava tieto, osaamiset ja resurssit, niin yrityksen sisältä, kuin myös asiakkaan 




Artto ym. (2006, 92) toteavat teoksessaan projektien myynnin olevan ratkaisujen myyn-
tiä asiakkaan ongelmiin tai toiminnan kehittämiseksi. Tämä asettaa useita erilaisia 
osaamistarpeita ja haasteita myyntiryhmälle. Myyntiryhmän osaamistarpeita ovat mm. 
ymmärrys asiakkaan prosesseista ja liiketoiminnasta sekä yrityksen omien tuotteiden ja 
teknologioiden ymmärrys. Myös kilpailijoiden ja heidän ratkaisujen tuntemus on hyö-
dyksi. Myyntipäälliköllä ei luonnollisesti näitä kaikkia osaamisia ole ja siksi myyntityön 
yhteispeli korostuu, kun myyntipäällikkö johtaa myyntiryhmän toimintaa. Myyntipäälli-
kön vastuulla on koota myyntiryhmä yrityksen eri organisaatioista, joilla on vaadittu 
osaaminen projektin kannalta. (Artto ym. 2006, 92–93.) 
 
Ennen varsinaisen tarjouksen jättämistä tai sopimuksen allekirjoitusta tehdään erilaisia 
katselmuksia. Katselmukseen osallistuu koko myyntiryhmä ja siinä varmistetaan, että 
toimittaja pystyy toteuttamaan tarjouksessa tai sopimuksessa luvatut asiat. Katselmuk-
sessa voidaan huomioida asiat, jotka täytyy tehdä ennen varsinaisen tarjouksen jättämis-
tä tai sopimuksen allekirjoitusta. (Artto ym. 2006, 94–95.) 
 
2.3 Projektin käynnistäminen 
Projektin käynnistäminen tapahtuu tulevan omistajan tilattua projektin. Projektin käyn-
nistämisen tarkoitus on luoda hyvä pohja projektiryhmän yhtenäisyydelle, tiedonkululle 
projektissa ja käytettäville työtavoille. Projektin käynnistäminen aloitetaan usein sisäisel-
lä aloitustilaisuudella, jossa projektipäällikön johdolla käydään läpi projektin tavoitteet, 
tiedonvälitys- ja kokouskäytännöt, dokumentointi- ja raportointiperiaatteet sekä muut 
projektissa sovellettavat ohjeet, standardit ja työmenetelmät. Projektin aloitustilaisuutta 
kutsutaan usein myös englanninkielisellä termillä Kick-Off. Projekti tulisi potkaista liik-
keelle eikä hukata aikaa alussa, koska usein projektien lopussa projektiryhmällä on kui-
tenkin mieletön kiire. (Ruuska 2008, 35–37; Pelin 2009, 80–81.)  
 
Projektin käynnistämisen tehtäviin kuuluu myös projektiryhmän jäsenten tehtävien 
määrittely, ryhmän yhteistyöilmapiirin luominen sekä projektisuunnitelman laatimisen 
käynnistäminen. Projektiryhmän motivointi ja hyvän ilmapiirin luominen on erityisen 
tärkeää. On havaittu, että huonolla motivaatiolla työskentelevä projektiryhmä saattaa 
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vaikuttaa työn laatuun ja näin aiheuttaa tarpeettomia ongelmia tai asiakastyytymättö-
myyttä. (Pelin 2009, 80–81.) 
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3 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelu on tärkeä osa projektinhallintaa. Johdon on syytä sitouttaa orga-
nisaatio luomaan jokaiselle projektille oma projektisuunnitelma. Lisäksi hyvä tapa on 
luoda projektisuunnitelman tekoon kirjallinen ohjeistus, jossa kuvataan projektisuunni-
telman sisältö, laatimistapa ja hyväksyntä. Huonosti suunniteltu projekti aiheuttaa useita 
erilaisia ongelmia, joista suuri osa on merkitykseltään suuria. (Pelin 2009, 86.)  
 
Huonosta suunnittelusta aiheutuvia ongelmia ovat Pelinin (2009, 86) mukaan esimer-
kiksi: 
− Projektit myöhästelevät sopimusajoista. 
− Projekteissa on jatkuva kiire ja ylityötä. 
− Projekteja priorisoidaan, eli mille projektille tänään annetaan resursseja. 
− Projektit toimitetaan asiakkaalle keskeneräisinä. 
− Tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä oikeana aikana. 
− Aikatauluja joudutaan tiheään muuttamaan. 
− Törmätään ongelmiin, jotka olisi voitu ennakoida ja ehkäistä. 
 
Pelinin (2009, 86) mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu, että hyvin suunniteltu 
projekti lyhentää projektin läpimenoaikaa useilla kymmenillä prosenteilla. 
 
Alusta alkaen on syytä selkeyttää projektiin kuuluvien henkilöiden vastuut ja työnjako. 
Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi vastuunjakomatriisi, jossa kuvataan kuka vastaa 
tehtävästä, kuka tekee työn, kuka hyväksyy ja kuka sen tarkastaa. Projektin alussa sovi-
taan myös käytettävistä ohjelmista ja versioista sekä dokumenttien tallennussijainnit. 
Tällä tavoin vältetään eri ohjelmistoversioiden yhteensopivuusongelmat sekä materiaali 
pysyy yhdessä selkeässä sijainnissa. (Pelin 2009, 82–84.) 
 
Ruuskan (2008, 225) mukaan projektin alkuvaiheessa, ennen varsinaista projektisuunni-
telman laatimista kannattaa luoda lyhyt, muutaman sivun projektikuvaus. Projektiku-
vauksesta saadaan nopeasti yleiskäsitys projektin tavoitteista ja sisällöstä. Tämä auttaa 
satunnaisia informaation tarvitsijoita saamaan nopeasti kaiken tarpeellisen tiedon.  Ku-
vauksesta tulisi käydä ilmi vähintään projektin tavoite, lopputuotteen käyttötarkoitus ja 
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käyttäjät, lopputuotteen sisältö ja keskeisimmät ominaisuudet, liittymät organisaation 




Projektisuunnitelma kertoo miten projektin tavoitteet saavutetaan: kuka tekee, mitä 
tekee ja missä tekee. Projektisuunnitelma toimii projektin valvonnan pohjana ja se laa-
ditaan projektin alussa. Projektin suunnitelmassa etsitään paras toteutustapa. Usein 
suunnitteluvaiheessa löydetään useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja näistä pyritään 
löytämään parhaimmat ajallisten ja taloudellisten tulosten perusteella. Mahdollisille on-
gelmille etsitään ratkaisua ja tarvittaessa kehitetään suunnitelma. Suunnitelmassa analy-
soidaan erilaisten tekijöiden vaikutuksia ja tehdään päätöksiä. Lopputuloksena tulisi 
syntyä realistinen toteutussuunnitelma, joka vastaa laatimishetken parasta tietämystä. 
Johtoryhmä/ohjausryhmä hyväksyy lopullisen projektisuunnitelman, joka kuvaa projek-




Kuvio 2. Projektisuunnitelman sisältö (Pelin 2009, 90). 
 
Kuviosta nähdään, että Pelinin (2009, 90) projektisuunnitelmamalli on hyvin yksinker-
tainen, mutta sisältää kaiken oleellisen. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin sisäl-
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tö, tavoitteet, työ ja toimintatavat sekä johtamisperiaatteet. Artto ym. (2006, 106) mu-
kaan projektisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää erillisellä teknisellä dokumen-
taatiolla, jossa kuvataan tarkemmin tekniset ratkaisut ja toimintatavat. Ruuskan (2008, 
183) mallissa projektisuunnitelmaa täydennetään yleensä erillisellä testaussuunnitelmalla 
ja käyttöönottosuunnitelmalla. Testaussuunnitelmassa on tarkasti kuvattu lopputuot-
teen testausprosessi eli miten todennetaan, että lopputuote vastaa kaikilta osin sille ase-
tettuja vaatimuksia. Käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan kaikki ne toimenpiteet, joita 
lopputuote edellyttää. Suunnitelmaan lisänä voi olla koulutussuunnitelma, jossa kuva-
taan miten käyttäjät, lopputuotteen käyttäjätuesta ja ylläpidosta vastaavat koulutetaan ja 
perehdytetään. Egeland (2014) kehottaa auttamaan asiakasta testauksen suunnittelemi-
sessa ja testiskenaarioiden laadinnassa. Testaus on viimeinen vaihe, jossa asiakas voi 
varmistaa, että projektin tuotokset vastaavat odotuksia. 
 
3.2 Tehtäväluettelo 
Tehtäväluettelot ovat projektin keskeisin osa. Ne laaditaan kartoittamalla tehtäväkoko-
naisuuksien sisältämät yksittäiset tehtävät ja niiden riippuvuudet, arvioidaan työmäärät 
ja kalenteriaika sekä kohdistetaan ne henkilöille.  Työmäärien arviointiin ja suunnitte-
luun on olemassa useita erilaisia menetelmiä, joiden käyttö riippuu kyseessä olevasta 
projektista. Parhaimmillaan arviointimenetelmä on sovellettu tietylle projektille sopi-
vaksi ja siinä käytetään aikaisempien projektien historiatietoja. Työmäärien arviointia on 
tehtävä koko projektin elinkaaren ajan eikä vain alussa. Aikataulun ylläpidon yhteydessä 
on arvioitava sen hetkisten työtehtävien valmiusaste sekä tarkistettava aloittamattomien 
tehtävien arviointi. Hyvä tehtävien suunnittelu ja aikataulutus vaatii aikaa, työtä ja ko-
kemusta. (Pelin 2009, 120; Ruuska 2008, 183–184.) 
 
3.3 Työmäärien arviointi ja aikataulun suunnittelu 
Työmäärien arviointi koetaan usein hyvin vaikeaksi prosessiksi ja sen seurauksena arvio 
”vedetään hihasta”. Hihasta vedetty arvio voi myös olla hyvä, jos se perustuu koke-
mukseen. Työmäärien parhaimmat arvioijat ovat usein itse työn suorittajat eli asiantun-
tijat, joiden tulisi aina olla mukana tekemässä arvioita. Työmääräarviot ovat projektiyön 
luonteen vuoksi parhaita arvauksia ja niiden oikeellisuus perustuu kokemukseen ja ar-




Pelinin (2009, 98–99) mukaan projektin parempaa hallintaa varten on projekti syytä 
jakaa pienempiin ja paremmin hallittaviin osakokonaisuuksiin. Voidaan puhua projektin 
osituksesta (WBS eli Work Breakdown Structure), joka on paras apu työmäärien arvi-
oinnissa.  Projektin osittelu voidaan tehdä usealla eri tavalla. IT-projektissa tyypillisesti 
käytettyjä tapoja ovat esimerkiksi: 
 
− Työvaiheiden mukainen ositus: määrittelyvaihe, suunnittelu, toteutus, testaus ja 
käyttöönotto. 
− Työlajien mukainen ositus: projektisuunnitelman laatiminen, projektin johtami-
nen, arkkitehtuurisuunnitelma, ohjelmointi, testaaminen asennus- ja koulutus-
työ. 
 
Yksi parhaista työmäärän arviointimenetelmistä on historiatieto. Sen perusteella voi-
daan tarkastella samantyyppisten projektien toteutuneet työmäärät.  Näin saadaan hy-
vinkin tarkka arvio kuinka paljon aikaa yksittäiset tehtävät vaativat. Tyypillisesti raken-
nusalalla hyödynnetään varsin tehokkaasti historiatietoja. Siellä on esimerkiksi käytössä 
työmäärätaulukoita, joista nähdään yleisarviot, kauanko tietyn tyyppisen tehtävän suo-
rittaminen keskimäärin vie. Historiatiedon kerääminen vie aikaa, mutta yrityksen tulee 
sitoutua sen tekemiseen. Alussa tiedon kerääminen vie aikaa ja resursseja, mutta jo ly-
hyessä ajassa yritys saavuttaa kustannussäästöjä täsmällisempien työmäärien johdosta. 
Pelinin (2009, 125) mukaan hyvä tapa on lisätä tehtäväluetteloon sarake ”Toteutuneet 
tunnit”. Tällä tavalla historiatietojen kerääminen helpottuu, kun se on alusta asti muka-
na. (Ruuska 2008, 183–190; Pelin 2009, 120–121; Kettunen 2009, 60–65.) 
 
Asiantuntijoiden suorittamassa työmäärän arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon, että 
kaikilla on oma tyylinsä ja tapansa. Toiset arvioivat työmäärät oman työtahtinsa mu-
kaan, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia, koska keskitason tekijältä saman työn suoritta-
miseen saattaa kulua huomattavasti enemmän aikaa, kuin erittäin hyvältä tekijältä. Hyvä 
tapa olisi käyttää muutamia eri henkilöitä työmäärien arvioinnissa ja niiden pohjalta 
projektipäällikkö vertailee annettuja arvioita henkilöiden asiantuntemuksen mukaan ja 




Työmäärien arviointi ei vielä kerro kuinka paljon kalenteriaikaa projekti vie. Se kertoo 
henkilötyöpäivien tai -tuntien määrän, jota hyödynnetään projektin budjettia laskettaes-
sa. Tehtäväluettelon valmistuttua voidaan projektin kalenteriperusteinen kesto määritel-
lä riippuvuuksien pohjalta. Sisäisiä ja ulkopuolisia riippuvuuksia esiintyy jokaisessa pro-
jektissa. Sisäinen riippuvuus voi olla resurssin saaminen työn tekemiseen, kun taas ul-
koinen riippuvuus voi olla, että jokin projektin tehtävä odottaa toisessa projektissa teh-
tyä toimenpidettä. (Kettunen 2009, 73–75.) 
  
Kettunen (2009, 73–74) on kuvannut yleisiä projektin riippuvuuksia seuraavasti: 
 
− Looginen riippuvuus: yksi työvaihe riippuu toisen työvaiheen suorittamisesta. 
Esimerkiksi uuden ohjelman asentaminen ja konfigurointi vaatii taustalle palve-
limen ja käyttöjärjestelmän.  
− Limitysriippuvuus: työvaihe voidaan aloittaa toisen tehtävän tietystä vaiheesta. 
Esimerkiksi seinän maalaus voi alkaa, kun tietty osa tasoituksesta on tehty.  
− Ajallinen riippuvuus: työvaiheelle on ennalta määritelty ajallinen kesto. Työvai-
hetta ei voida aloittaa ennen toisen työvaiheen päättymistä. Esimerkiksi parketin 
asennus odottaa betonivalua ja sen ennalta määrättyä kuivumisaikaa. 
− Resurssiriippuvuus: työvaihe odottaa jonkin resurssin vapautumista. Resursseja 
voi olla henkilöt, työkalut ja -tilat. 
 
Riippuvuudet pitää ottaa huomioon lopullisessa aikataulussa. Se antaa hyvän käsityksen 
kuinka kauan kalenteriajassa projektin läpivienti kestää. Yleisimpiä kaavioita työvaihei-
den riippuvuuksien esittämiseen ovat Gantt ja PERT. (Kettunen 2009, 74–75.) 
 
Pelin (2009, 128) luetteloi miten tehtävien riippuvuuksien selvittämisessä voidaan edetä. 
  
− Luetteloi alkutehtävät eli tehtävät, jotka voidaan aloittaa heti projektin käynnis-
tyessä. 
− Kustakin tehtävästä mieti, mikä on työn seuraava vaihe (tehtävä). Näin voit ede-
tä tehtäväketju kerrallaan, kunnes tulee usean tehtäväketjun solmukohta. 
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− Tarkista tehtäväluettelo kysymällä kustakin tehtävästä: Mitkä tehtävät on oltava 
valmiina ennen tämän tehtävän aloittamista? Lisää tehtäväluetteloon näin esille 
tulleet riippuvuudet. 
− Jos tehtävä alkaa ennen edeltävän tehtävän valmistumista (limitysriippuvuus), ei 
pelkkä tehtävänumeron merkintä riitä, vaan riippuvuussarakkeeseen on kirjoitet-
tava limityksen arvo. 
− Joskus voit lähteä myös projektin lopusta. Mitkä ovat lopputehtävät? Mitkä teh-
tävät on oltava valmiina ennen näitä, jne. 
 
Gantt kaaviosta näkyy tyyppillinen looginen riippuvuus, joka on myös kaikkein yleisin 
riippuvuusmalli. Kuviosta 3 nähdään, että perustuksien on oltava valmiina ennen 




Kuvio 3. Gantt kaavio työvaiheiden välisistä riippuvuuksista (Projektitoiminnan perus-
teet 2014.) 
 
Ruuskan (2008, 193) mukaan on myös arvioitava työmäärä, joka kuluu muuhun, kuin 
itse lopputuotteen suunnitteluun ja toteutukseen. Näitä ovat: 
− projektin hallinnolliset tehtävät (suunnittelu, seuranta, raportointi) 
− palaverit ja kokoukset 
− viestintä sidosryhmille (mm. käyttäjät ja tilaaja) 
− ohjeistus ja dokumentointi 




4 Projektin toteutus ja ohjaus 
Projektin toteutus- tai toimeenpanovaiheessa kaikki nivotaan yhteen. Yksityiskohtainen 
projektisuunnitelma on luotu ja toimittaja-asiakas välisessä suhteessa sopimukset on 
allekirjoitettu.  Projektin toteutusvaihe pitää sisällään paljon ohjausta sekä valvontaa. 
Ohjauksella ja valvonnalla varmistetaan projektin eteneminen suunnitellulla tavalla. 
Ohjaukseen liittyy mm. resurssien ohjaus, viestintä, raportointi ja dokumentaation hal-
linta. (Artto ym. 2008, 248.) 
 
Toteutusvaiheessa laaditaan suunnitelman mukainen järjestelmä tai tuote sekä laaditaan 
tarvittava dokumentaatio ja käyttöohjeistus. Testausta on suoritettava koko toteutus-
vaiheen ajan. Testauksella tarkoitetaan, että järjestelmä tai tuote vastaa sille asetettuja 
vaatimuksia ja jokaisen työvaiheen välitulos tarkistetaan sekä testataan ennen seuraa-
vaan siirtymistä. Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että lopullinen järjestelmä tai 
tuote toimii häiriöttömästi ja loppukäyttäjälle on annettu koulutus sekä ylläpito- ja tuki-
järjestelyistä on sovittu. (Ruuska 2008, 39.) 
 
Ennen varsinaista käyttöönottoa olisi hyvä pitää tuotannollinen koekäyttöjakso, jonka 
tulosten perusteella voidaan varsinainen tuotantokäyttö hyväksyä. Koeajan tulisi olla 
niin pitkä, että kaikki toiminnallisuudet ja ominaisuudet tulevat vielä kerran testattua. 
(Ruuska 2008, 39.) 
 
4.1 Resurssien ohjaus 
Resurssien ohjaus tai resursointi on tyypillisesti yksi projektin haastavimmista tehtävis-
tä. Resurssien ohjaus on vahvasti yhteydessä työn osituksen ja aikataulun suunnittelun 
kanssa, koska tehtävien kesto vaihtelee saatavilla olevan asiantuntijan tai muun resurs-
sin mukaan. On tilanteita, joissa tarvittuja resursseja ei saada syystä tai toisesta. (Artto 
ym. 2006, 142; Pelin 2009, 155.) 
 
Sekä Ruuska (2008, 196) että Pelin (2009, 155) mainitsevat, että resursointia suunnitel-
taessa on tärkeää ottaa huomioon asiantuntijoiden kaikki projektin ulkopuolinen työ-




Resursointia tehdessä pitää myös muistaa, että yksittäisen asiantuntijan maksimi työpa-
nos yhdelle projektille on noin 70–80 % työajasta eli noin neljä päivää viikossa.  Huo-
mioitavaa on, että työmääräarvio pitää tarkistaa, kun kullekin tehtävälle on nimetty asi-
antuntija. Työmääräarviota tarkistettaessa pitää nimetyn henkilön osaaminen ja koke-
mus ottaa huomioon. Tähän voi käyttää apuna viitteellisiä kertoimia: 
 
− harjoittelija  3,5–4,0 
− jonkin verran kokemusta  2,0–3,0 
− ammattitaitoinen  1,0–1,5 
− ekspertti  0,5–0,8  
 
Lisäksi pitää ottaa huomioon muut tehtävät joita ovat esim. tuotanto-organisaation 
työt. Näihin kuluu helposti yhden kuukauden aikana 2-3 työpäivää. (Ruuska 2008, 196–
198.) On myös havaittu, että usein asiantuntijoita kuormittavat jonkin vielä päättämät-
tömän projektin roikkumaan jääneet tehtävät. 
 
4.2 Projektin viestintä 
Projektin viestintä on tärkeä osa projektia. Se on työväline sekä voimavara. Projektin 
viestintää on suunniteltava ja valvottava kuten mitä tahansa muuta projektin resurssia. 
Viestinnällä hallitaan eri sidosryhmät, projektin vaiheita sekä sen toimivuutta ja tehok-
kuutta. Hyvä ja tarkoituksenmukainen viestintä on projektin onnistumisen kannalta 
yksi keskeisimmistä välineistä. Useat ongelmat projekteissa johtuvat usein siitä, ettei 
viestinnän suunnitteluun tai toteutukseen ole kiinnitetty tarpeeksi huomioita. Viestintä-
suunnitelman tekeminen on osa projektin suunnittelua. Viestintäsuunnitelman laatimi-
sesta ja toimeenpanon seuraamisesta vastaa projektipäällikkö.  (Ruuska 2008, 211–213.) 
 
Projekti- ja toimintasuunnitelmien täytyy olla viestintäorientoituneita, jotta tieto olisi oi-
kea-aikaisesti käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan. Tämä vaatii muun muassa seuraa-
vien seikkojen huomioon ottamista ja suunnittelua: 
− tehtävien tarkoituksenmukainen organisointi ja työpisteiden oikea sijoittelu 
− projektihuoneen perustaminen 
− sopivien viestintämenettelyjen ja -välineiden valinta ja käyttöönotto 
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− viestintäjärjestelmän ja -työkalujen rutinoitunut käyttö 
− määrämuotoinen raportointijärjestelmä ja kokouskäytäntö 
− sisäisen ja ulkoisen projektitiedostuksen järjestäminen 
− projektikatselmusten ja projektin etenemisen seurannan järjestelyt 
− yhteiskäyttöiset dokumenttien, raportoinnin ja tiedotuksen jakelulistat 
− asiakirjojen säilyttäminen, arkistointi ja suojaukset 
− viestintää edistävän ilmapiirin luominen. (Ruuska 2008, 214.) 
 
Viestinnässä voidaan käyttää monia erilaisia välineitä, kuten esimerkiksi paperia, sähkö-
postia, internetiä, suullista esitystä ja keskustelua. Viestintä voi olla osana projektin päi-
vittäisiä rutiinitoimenpiteitä tai sille voidaan järjestää erilaisia kohdistettuja tapahtumia. 
Eri sidosryhmissä odotetaan usein paljon viestinnältä. Tyypillinen odotus on, että vies-
tinnän pitäisi olla jatkuvaa, todenmukaista ja sopivasti kohdistettua. (Artto ym. 2006, 
232.) 
 
Projektin viestinnän suunnitelma kertoo kuka tarvitsee tietoa, millaista tietoa, koska sitä 
tarvitaan, kuka sen välittää ja mitä kanavaa pitkin. Viestinnän suunnittelussa kannattaa 
tarkastella projektin laajuuden perusteella viestinnän vaatimuksia ja myös kysyä eri si-
dosryhmien odotuksia viestinnästä. (Artto ym. 2006, 232–234.)
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Aamupalaverit Käytäntö on laajasti käytössä ketterässä ohjelmistokehityksessä. Aamupala-
verin maksimi kesto on 15 minuuttia ja sen aikana jokainen kertoo edellisen 
päivän tulokset. Menettely ei vie paljon aikaa ja se antaa projektipäällikölle 
hyvän näkemyksen projektin tilanteesta päivittäin. 
Viikkopalaverit Yhteiset kokoontumiset edesauttavat projektin etenemistä ja luovat tiimin 
yhteishenkeä. Projektiryhmä saa hyvän kokonaiskuvan projektin etenemistä 
ja aikataulupaineista. Hyvä tapa on määritellä palaverille maksimi kesto, 
enimmillään 1,5 tuntia.  
Henkilökohtaiset tapaamiset Säännöllisten kokousten lisäksi, projektipäällikön tulee tavata projektiryh-
män jäseniä myös erikseen. Näin projektiryhmän jäsenevät voivat esittää 
mielipiteitään ja ajatuksiaan kahden kesken projektipäällikön kanssa. Kaikki 
eivät aina ole valmiita jakamaan omia ajatuksiaan ison ryhmän läsnä ollessa.  
Määrämuotoiset raportit Tärkeä osa tiedon jakamista on viikko- ja kuukausiraportit. Niiden avulla 
projektipäällikkö välittää tiedon projektin etenemisestä sidosryhmille. Viik-
koraportti tai tilannekatsaus lähetetään asiakkaan edustajille ja projektiin 
osallistuvien henkilöiden esimiehille. Kuukausiraportti on myös tiivis yh-
teenveto projektin tilasta ja se toimitetaan ohjausryhmälle kerran kuukau-
dessa, yleensä muutamaa päivää ennen ohjausryhmän kokousta.  
Sähköiset työtilat  Varsinkin isoissa projekteissa on suositeltavaa käyttää sähköisiä työtiloja eli 
Wikejä. Kaikki projektin jäsenet voivat tallentaa Wikiin ajantasaisen doku-
mentaation ja myös muokata muiden tekemiä dokumentteja. Myös esimer-
kiksi kokous- ja palaverimuistiot voidaan säilyttää Wikissä sekä pitää ajanta-
saisen raportti projektin etenemisen tilasta.  
 
4.3 Projektin ohjaus ja raportointi 
Projektien seuranta ja raportointi ovat keskeinen osa projektinhallintaa. Projektien seu-
rannalla ja raportoinnilla varmistetaan, että projekti etenee projektisuunnitelman mu-
kaisesti ja täyttää odotukset projektin tuloksille. (Artto ym. 2006, 248.) 
 
Projektien aikana eri tahoille raportoidaan varsin usein. Raporttien kirjoittaminen saat-
taa tuntua projektipäällikön mielestä osaamisen ja ajan hukkaan heittämisenä, mutta 
kuten edellä on mainittu, se on hyvinkin keskeisessä roolissa. Varsinkin projekteissa, 
jossa asiakas ei välttämättä näe konkreettisesti projektin etenemistä, raportoinnin mer-
kitys korostuu. Näin asiakaskin tietää missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi. 
(Kettunen 2009, 79; Artto ym. 2006, 248–249.)  
 
Havaittavissa on, että loppuasiakkaan tiedottaminen on usein puutteellista. Ruuska 
(2008, 163) vahvistaa tämän näkemyksen. Hänen kokemuksiensa mukaan projektin 
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alkuvaiheessa tiedottaminen ja viestintä on tiivistä, mutta projektin edetessä asiakas 
usein valittaa puutteellisesta viestinnästä. Myös Egelandin (2014) mielestä on erittäin 
tärkeää kommunikoida asiakkaalle projektin tilasta ja statuksesta koko sen elinkaaren 
aikana. Asiakas on tyytyväinen, kun tietää missä mennään ja on osa projektia.  
 
Ohjauksella varmistetaan projektin tavoitteiden ja hyötyjen saavuttaminen suunnitel-
man mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa projektin suunnitellun etenemisen ver-
taamista todelliseen etenemiseen, havaittujen poikkeamien analysointi ja niiden korjaus-
ten toteuttamista. Projektin seuranta on osa projektin ohjausta, toisin sanoen se on jat-
kuvaa tiedonkeruuta, jolla saadaan tietoa projektin etenemisestä sekä voidaan havain-
noida tarvittavia toimenpiteitä. (Artto ym. 2006, 248–249.) 
 
4.4 Projektin dokumentaatio 
Projektin dokumentaatio tarkoittaa projekteissa syntyvää tietoa. Tämä tieto muodostuu 
projektin tuotteesta, välituloksista tai projektinhallinnasta. Näitä dokumentteja ovat 
mm. projektisuunnitelma, sopimukset, lopputuotteen käyttö- ja ylläpito-ohjeet. (Artto 
ym. 2006, 234.) 
 
Projektiohjeistuksessa määritellään dokumentoinnin vaatimukset eli mitä dokumentteja 
projektissa syntyy ja mitkä vähittäisvaatimukset dokumentaation tulee täyttää. Myös 
dokumentointitavoista on hyvä sopia: missä formaatissa ja mihin dokumentaatio tal-
lennetaan. (Ruuska 2008, 240–241.)  
 
Artto ym. (2009, 235) korostavat dokumentoinnin merkitystä ja esittää, että projekti-
suunnittelun osana kuvataan esimerkiksi projektien etenemisen mukaan, mitä doku-








Projektisuunnitelma Projektisuunnitelmasta on kerrottu tarkemmin luvussa 3 
Projektikokousten muistiot Projektikokouksissa sovitut asiat ja päätökset tulee kirjata  
erilliseen muistioon. Jälkeenpäin on hyvin vaikeaa tai jopa 
mahdotonta todentaa sovittuja asioita ja tehtyjä päätöksiä jos 
ne jäävät kirjaamatta.  
Muutostyöpyynnöt Kaikki projektin työhön kohdistuvat muutospyynnöt tulee 
tehdä kirjallisena ennalta sovitun toimintatavan mukaisesti. 
Lisätyötilaukset Jos asiakkaalla ilmenee uusia tarpeita, tulisi nämä käsitellä lisä-
työtilauksina. Toimittaja antaa lisätyötilauksille kustannus- ja 
aikatauluarvion. Pienet ja halittavissa olevat lisätyötilaukset 
voidaan usein toteuttaa projektin aikana. Isoimmat työtilaukset 
pyritään jättämään projektin jälkeiseen aikaan. 
Tilanneraportti Projektin tilaajalle annetaan säännöllisesti tietoa projektin tilan-
teesta esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain. Säännöllisestä 
raportoinnista kannattaa tehdä erillinen raportointipohja, josta 
tulee käydä seuraavat asiat ilmi: tarkastelujakson aikana tehdyt 
työt, mahdolliset aikatauluongelmat, seuraavan tarkastelujak-
son aikana tehtävät työt, projektin poikkeamat ja riskien hallin-
ta 
Sisäiset tilanneraportit Yrityksen johdolle raportoidaan asiakasprojektien tila ja poik-
keamat. Näin johto pysyy tietoisena asiakasprojektien tilantees-
ta ja asiantuntijakuormituksesta 
Projektin tulosten dokumentointi Projektin tuloksista laaditaan projektin aikana dokumentaatio-
ta. Näitä ovat lopputuotteen kannalta keskeisiä dokumentteja, 
kuten esimerkiksi ylläpito- ja käyttöohje. 
Projektin loppuraportti Projektin päätyttyä laaditaan siitä loppuraportti asiakkaalle ja 
projektiryhmälle. Sen tarkoituksena on antaa yhteenveto pro-




4.5 Muutosten hallinta 
Muutoksella tarkoitetaan mitä tahansa projektin toimenpiteisiin vaikuttavaa poik-
keamaa, joka eroaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Poikkeama voi olla esimerkiksi asian-
tuntijan keksimä järjestelmän parannus tai lisäominaisuus. Asiakkaalta voi myös tulla 
lisäominaisuustarpeita tai esimerkiksi laitekapasiteettiin saattaa tulla saatavuusongelmia. 
Muutoksen hallinnalla pyritään välttämään ongelmat, joita voi aiheutua hallitsematto-
man ominaisuuden lisäämisellä tai poistamisella. (Artto ym. 2006, 242–243.) 
 
Jokainen muutostarve on analysoitava ja niiden tarpeellisuus on huolellisesti harkittava. 
Muutostarpeesta laaditaan kirjallinen muutosehdotus projektipäällikölle. Mikäli muu-
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toksen vaikutus työmääriin tai lopputulokseen ovat vähäisiä, riittää projektipäällikön 
päätös muutoksen toteuttamisesta. Jos muutos vaikuttaa oleellisesti projektin rajauk-
seen, resursointiin, budjettiin tai aikatauluihin, viedään se käsiteltäväksi projektin oh-
jausryhmälle. Myös teknisiin ratkaisuihin tai lopputuotteen ominaisuuksiin vaikuttavat 
muutokset viedään ohjausryhmälle. (Ruuska 2008, 246–247.) 
 
Pelin (2009, 217) pitää hyvänä tapana laatia jokaisesta muutosehdotuksesta kirjallinen 
dokumentti. Muutosehdotukseen sisällytetään yleistiedot, syy muutokselle ja perustelut, 












5 Projektityöskentelyn ongelmat 
Projektityöskentelyssä esiintyy usein erilaisia ongelmia, mutta harvoin ne liittyvät tek-
niikkaan, työvälineisiin tai lopputuotteen sisältökysymyksiin. Hallinnan ja menetelmien 
riittämättömyys ovat usein syynä projektin epäonnistumiseen. Projektien haasteet ja 
vaikeudet eivät useimmiten liity asiantuntijoiden työskentelyyn, vaan kärjistyvät huo-
noon organisointiin ja puutteelliseen suunnitteluun. Tällöin projektin asiantuntijaryhmä 
ei toimi kokonaisuutena eikä projekti onnistu saavuttamaan haluttua lopputulosta. On-
gelmien oireet saattavat heijastua tekniselle puolelle, vaikka itse tauti on usein aivan 
muualla. Hyvällä projektinhallinnalla voidaan ennakoida ja välttää useimmat projektissa 
esiintyvät ongelmat. (Ruuska 2008, 41.) Seuraavaksi käydään läpi projektityöskentelyssä 
esiintyviä ongelmia. 
 
5.1 Projektin valmistelu ja rajaus 
Projektin valmistelun ongelmat ovat, että projekteja perustetaan liian heppoisin perus-
tein. Projekti on aina investointi, jonka kustannukset ja hyödyt pitää tarkkaan määritellä 
ennen projektin perustamista. Esiselvityksen avulla johto voi tehdä päätöksen kannat-
taako projekti perustaa tai mahdollisesti siirtää myöhemmäksi resursointisyistä johtuen. 
(Ruuska 2008, 41.) 
 
Projektin rajaus määrittelee mitä toimintoja ja tehtäviä projektiin kuuluu sekä loppu-
tuotteen ominaisuudet. Joskus on hyvä rajauksessa mainita mitä projektiin ei kuulu. 
Tämä auttaa välttämään mahdollisia väärinkäsityksiä. Sekä tilaajalla että loppukäyttäjällä 
on usein taipumus ehdottaa projektin aikana useita erilaisia muutoksia ja toiveita. Näis-
tä syntyy ongelmia jos projektin päälinjauksista ei ole yksiselitteisesti sovittu projektin 
alussa. (Ruuska 2008, 41.) 
 
Mikäli projektin rajauksessa esiintyy virheitä tai puutteita, korjataan ne luonnollisesti 
viipymättä, mutta kokonaan uusien tehtävien ottaminen projektiin kesken kaiken on 
kyseenalaista. Jos ja kun näitä tehtäviä otetaan mukaan kesken kaiken, niihin tulisi ryh-




Projektipäällikkö mielletään usein pikkutarkaksi ja itsepäiseksi, kun uusia toiveita ja eh-
dotuksia jätetään huomioimatta. Vaikka lisätyön tekemiseen kuluisi ainoastaan päivä tai 
kaksi, sen suunnitteluun ja lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen saattaa 
viedä useamman päivän lisäaikaa. Jos haluttua lisätyötä ei hyväksytä johtoryhmän toi-
mesta, on ylimääräiseen suunnitteluun ja valmisteluun käytetty turhaa aikaa.  Pahim-
massa tapauksessa useiden lisätöiden tarve vaikuttaa projektin lopulliseen aikatauluun 
merkittävästi. (Ruuska 2008, 42–43.)   
 
Toistuvat muutostarpeet ovat usein huonon suunnittelun tulos, kuten Ruuska (2008, 
43) asian ilmaisee: ”Jatkuvat muutostarpeet ja rajauksen tarkistukset ovat merkki huo-
nosta suunnittelusta”.  
 
5.2 Projektin organisointi sekä projekti- ja linjaorganisaatio 
Yleensä projektin resursseja on vaikea irrottaa päivätyöstään tekemään täyspäiväisesti 
projekteja. Tämä johtaa väistämättä siihen, että projektin tehtäviä hoidetaan muun työn 
ohella eikä projektin tehtäviin ja tavoitteisiin sitouduta toivotulla tavalla. Samalla pro-
jektiorganisaatio saattaa paisua, kun puutteita yritetään paikata lisäämällä henkilöitä. 
Tiedonkulku kärsii, kun yhdelle asiantuntijalla määrättyjä tehtäviä ryhdytään jakamaan. 
Parempi tapa olisi pitää projektiorganisaatio mahdollisimman pienenä ja tavoitteisiin 
sitoutuneena. Tällöin se toimii paremmin kuin suuri projektiorganisaatio, jonka työnte-
kijät hoitavat projekteja muiden töiden ohella. (Ruuska 2008, 45.) 
 
Linjaorganisaatio luovuttaa projektien käyttöön tarvittavat voimavarat. Silti useat on-
gelmat johtuvat linjaorganisaation ja projektiorganisaation välisistä ristiriidoista. Linja-
organisaation päälliköt kokevat projektipäälliköiden astuvan heidän tontilleen, kun pro-
jektiorganisaatio tarvitsee resursseja linjaorganisaatiosta. Tämä herättää kysymyksiä pro-
jektipäällikön vallasta ja vastuusta. Organisaatiotasolla on sovittava ja tarkennettava 
projektiorganisaation ja linjaorganisaation välisiä suhteita. (Ruuska 2008, 46.) 
 
5.3 Epärealistiset tavoitteet 
Projektin tehtävien ja lopputuloksen tavoitteiden pitää vastata yksi yhteen käytettävissä 
oleviin resursseihin. Aikataulun venyminen johtuu usein siitä, ettei projektille ole alun 
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perinkään resursoitu tarpeeksi asiantuntijoita. Yksinkertaisesti sanottuna projektin teh-
tävien suorittamiseen varattua aikaa on liian vähän. Yksi syy tällaisen tilanteen syntymi-
selle on, että esim. johto vaatii kiristyneen kilpailutilanteen takia projektilta liian nopeita 
tuloksia. Toinen syy on, että kovista tulosvaatimuksista huolimatta projektille ei saada 
osoitettua riittävästi voimavaroja. (Ruuska 2008, 48.) 
 
Kun aikataulupaineet kasvavat riittävän suuriksi, tilannetta yritetään korjata lisäämällä 
asiantuntijoita projektiorganisaation. Tämä taas aiheuttaa lisää haasteita ja ongelmatilan-
teita. Esimerkiksi uusien henkilöiden sisäänajo projektiin kuormittaa jo muutenkin kii-
reistä projektiryhmää. Myös viestintä hankaloituu henkilömäärän kasvaessa. 
 
Ruuska (2008, 49) kiteyttää ongelmat henkilömäärän kasvussa: 
 
”Kaksi henkilöä niittää aarin palstan noin kaksi kertaa nopeammin kuin yksi henkilö. Jos viikate-
miehiä on kymmenen, ei ajansäästö enää ole kymmenkertainen. Niittäjät alkavat häiritä toisiaan ja 




Projektisuunnitelma toimii projektihallinnan kulmakivenä. Projektin edellytykset onnis-
tumiseen määritellään jo projektisuunnitelmassa. Hyväkään projektiryhmä ei onnistu 
projektissa, jos se on alun alkaen suunniteltu huonosti. Suunnitteluvirheitä on monen-
laisia ja niistä esitellään seuraavaksi muutamia esimerkkejä. (Ruuska 2008, 50.) 
 
Työmäärä- ja aikatauluarviot ovat usein liian toiveikkaita: ”Ei tämän tehtävän tekemi-
nen voi kestää noin kauaa”. Myös henkilöiden käytettävissä oleva työaika yliarvioidaan. 
Esimerkiksi jos tehtävän suorittamiseen on varattu 20 henkilötyöpäivää aikaa, ei sen 
valmistumista voi odottaa tapahtuvan yhden kalenterikuukauden sisällä. Realistista ka-
lenteriaikaa arvioitaessa on huomioitava henkilöiden muuhun tekemiseen kuluva aika, 
kuten viikko- ja kuukausipalaverit, koulutukset ja linjaorganisaation työt. Sairastumiset 
ovat myös mahdollisia. Kolmas hyvä esimerkki on, ettei henkilöiden kokemus-
ta/osaamista oteta huomioon laskelmia tehdessä. Aloittelijalta ei kulu sama aika tehtä-
vien suorittamiseen kuin kokeneelta asiantuntijalta. Myös riippuvuudet saatetaan unoh-
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taa: henkilöriippuvuudet, linjaorganisaation tehtävät ja muiden projektien aikataulut. 
(Ruuska 2008, 50–51.) 
 
5.5 Aikataulu ja elinkaari 
Aikataulu on projektin yksi keskeisimmistä osuuksista. Sen avulla projektin kulkua en-
nakoidaan ja etenemistä seurataan. Ruuska (2008, 51) kuvaa aikataulujen heikkouksia: 
 
− karkeat tehtäväerittelyt, kaavioissa on jopa kuukausien pituisia janoja 
− janojen pituus ei kuvaa tehtävän yhtäjaksoista suoritusta 
− aikataulusta puuttuu tehtäviä 
− pelivaroja ja varmuusmarginaaleja ei tunneta tai ei käytetä 
− aikatauluja ei ylläpidetä, toimitaan vanhentuneen tiedon pohjalta 
− aikataulun luettavuus on kehno. 
 
Aikataulusta lipeäminen tapahtuu Ruuskan mukaan (2008, 51) aluksi hitaasti ja huo-
maamatta: 
− avainhenkilön sairausloma siirtää suunnittelukokousta parilla päivällä 
− ennakoimattomat linjatyöt vievät projektiryhmän aikaa tunnin silloin toisen täl-
löin 
− toteutus käynnistyy viikon myöhässä toisen projektin viivästymisen takia 
− mukaan tulee pari pientä lisätehtävää 
− ilmaantuu tärkeä koulutustilaisuus, jota ei suunnitelmissa ole otettu huomioon. 
 
Yleensä projektiryhmän jäsenet vähättelevät lipsumisia ja toteavat, ettei niillä ole merki-
tystä kokonaisaikatauluun. Projektipäällikkö joutuu kuitenkin todentamaan karun to-
tuuden, että projekti on jo useita viikkoja myöhässä. Tilannetta yritetään paikata tila-
päisjärjestelyillä tai lainaamalla aikaa projektin seuraavasta vaiheesta. Tämän tuloksena 
on usein entistäkin pahempi tilanne. (Ruuska 2008, 51–52.) 
 
Ruuska (2008, 52) toteaa teoksessaan: ”Projektilla pitää olla selkeä aloitus- ja päätty-
mishetki. Kun projekti on asetettu, on työt saatava heti täysillä käyntiin”. Projekteissa 
on tapana, että käynnistyksen jälkeen aikaa kuluu vielä organisointiin ja valmisteleviin 
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töihin, vaikkakin projektin pitäisi tässä vaiheessa olla jo täydessä vauhdissa. Myös Pelin 
(2009, 80–81) yhtyy samaan todetessaan, että projektin kuuluisi potkaista käyntiin eikä 
hukata aikaa alussa. Projektiryhmän henkilöt yrittävät päästä eroon vanhoista tehtävistä, 
mikä vaikeuttaa edellisen projektin päättämistä ja uuden käynnistämistä. Usein projektit 













6 Tutkimus projektitoiminnan haasteista Yrityksessä X 
6.1 Yritys X ja sen nykytilanne 
Yritys X on korkean osaamisen IT-palvelutalo, joka tuottaa monipuolisia tietotekniikan 
työn tuottavuus-, konsultointi-, sovelluskehitys-, ulkoistus- ja tukipalveluja. Yrityksen 
pääpainoalueena on tarjota jatkuvia IT-palveluita sekä toimia pitkäaikaisena ja luotetta-
vana kumppanina asiakkaille. 
 
Yritys X perustettiin 2000-luvun alussa ja on siitä lähtien kasvanut merkittäväksi IT-
toimittajaksi alalla. Yrityksen päätoimipiste on Helsingissä, mutta kasvun myötä avattiin 
uusi toimipiste uudelle paikkakunnalle. Yritys työllistää reilut 200 henkeä ja joka vuosi 
palkataan lisää henkilökuntaa. 
 
Yritys X:llä on useita liiketoiminta-alueita, joita ovat mm. sovelluskehitys-, pilvi- ja yllä-
pitopalvelut. Kaikissa liiketoiminta-alueissa toteutetaan erilaisia kehitysprojekteja. Tässä 
opinnäytetyössä käsitellään ylläpitopalveluiden projektitoiminnan haasteita. Ylläpitopal-
veluissa tuotetaan käyttöönottoprojekteja uusille asiakkaille sekä useita erilaisia kehitys-
projekteja nykyisille asiakkaille. 
 
Yritys X:llä on käytössä kolme erilaista projektinhallintamenetelmää: ultrakevyt, keven-
netty ja aito. Ultrakevyttä projektinhallintamallia käytetään pienissä ja nopeissa projek-
teissa. Tyypillisiä ultrakevyitä projekteja ovat pienet muutos- ja konsultointiprojektit. 
Niissä on usein mukana yksi tai kaksi asiantuntijaa. Ultrakevyessä hallintamallissa saa-
daan projektin tuotokset valmiiksi lyhyessä ajassa projektin aloituksen jälkeen. Projek-
tille ei määritellä ohjausryhmää eikä projekti ole asiakkaalle liiketoimintakriittinen.  
 
Kevennettyä projektinhallintamallia käytetään pitempien projektien läpivientiin sekä, 
kun projektille on tarve määritellä projektiryhmä. Kevennettyä mallia käytetään esikar-
toitus-, määrittely-, toteutus- ja käyttöönottoprojekteissa. Projektissa on viikoittaiset 
laadunvarmistus ja valvontatoimenpiteet. 
 
Aitoa hallintamallia käytetään, kun asiakkaan kannalta on kyse liiketoimintakriittisestä 
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ratkaisusta. Aidossa hallintamallissa toimittajalla ja asiakkaalla on aina vastuualueittain 
nimetyt projektiryhmät. Asiakkaan puolelta tulee olla nimetty projektin omistaja. Pro-
jektin ohjausryhmä ja kokouskäytännöt päätetään viimeistään projektin aloituspalave-
rissa. Ohjausryhmä hyväksyy aina projektin tuotokset. 
 
Projektimalleja on yrityksellä käytössään kolme erilaista, jotka ovat yleinen, kartoitus ja 
käyttöönotto.  
 
Toimittajan tavoitteena on, että projektin tulos on laadukas ja vastaa asiakkaan vaati-
muksia. Projektin laatutoimenpiteet kattavat laadunvarmistukseen ja valvontaan liittyvät 
menetelmät. Projektin tuotosten katselmointi tehdään projektiryhmään nimettävän 
arkkitehdin toimesta. Kuviossa 4 esitetään yrityksen laadunvarmistus prosessi. 
 
 
Kuvio 4. Laadunvarmistus ja -valvonta (Yritys X 2014.) 
 
6.2 Tavoite ja toteutus 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää keskeisimmät haasteet Yritys X:n projektitoimin-
nassa. Tutkimuksessa otetaan mukaan tuore näkökulma eli asiantuntijoiden mielipide. 
Tällä tavoin saadaan laaja ja tuore näkemys haasteista ja ongelmista projektitoiminnan 





Tutkimus suoritettiin Digium Enterprise web-kyselylomakkeella, joka lähetettiin säh-
köpostilla 31.5.2013–10.6.2013 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen suoritettiin täy-
sin anonyymina. Tällä tavalla vastaajat olivat avoimempia ja vastasivat rehellisemmin, 
kuin esimerkiksi henkilöhaastattelujen avulla. Anonyymissa kyselyssä myös uskalletaan 
antaa suorempaa ja mahdollisesti myös negatiivisempaa palautetta. Kysely lähetettiin 
18:lle asiantuntijalla ja kahdeksalle projektipäällikölle, jotka ovat mukana projektitoi-
minnassa. Kyselyyn vastasi 16 asiantuntijaa ja kuusi projektipäällikköä. 
 
Asiantuntija- ja projektipäällikkökysymykset olivat pääpiirteittäin samat, mutta muuta-
mia kysymyksiä kohdistettiin roolin mukaan. Asiantuntijoille lähetettiin liitteen 1 ja pro-
jektipäälliköille liitteen 2 mukainen kysely.  Kyselyn alussa kartoitettiin nykyinen tilanne 
havaituissa haasteissa arvoasteikkokysymyksillä. Arvoasteikko oli 1-4 välillä, jossa nu-
mero 4 vastasi niin sanottua ihanteellista tilannetta. Kyselyn lopussa pyrittiin avoimilla 
kysymyksillä saamaan asiantuntijoiden ja projektipäälliköiden omia näkemyksiä projek-
titoiminnan haasteista sekä myös kehitysideoita.   
 
Projektityöskentelyssä havaitut haasteet jaettiin myyntivaiheeseen, suunnitteluun, resur-
sointiin, kommunikointiin sekä toimintatapoihin. Arvoasteikkokysymyksillä pyrittiin 
saamaan vastaus kuinka usein henkilöt kokevat edellä mainituissa asioissa haasteita tai 
puutteita. Avoimilla kysymyksillä saatiin täsmällisempää tietoa, mitä haasteita kukin 




Seuraavissa alaluvuissa esitellään kyselyn keskeisimmät havainnot ja tulokset. Kysely oli 
jaettu viiteen kategoriaan ja tulokset esitetään niiden mukaan. 
 
6.3.1 Myyntivaihe 
Yrityksessä on viime aikoina havaittu asiantuntijoiden halukkuus osallistua enemmän 
projekteihin jo sen myyntivaiheessa. Tällä tavalla asiantuntijoiden mielestä saadaan teh-
tyä realistisempia työmääräarvioita asiakkaille ja projektin mahdolliset taustatiedot ja 




Kyselyssä kysyttiin kuinka usein henkilöt osallistuvat projektin myyntivaiheeseen. Asi-
antuntijoista puolet oli usein ja vajaa puolet harvoin mukana projektin myyntivaiheessa. 
Yksi asiantuntijoista oli aina mukana projektin myyntivaiheessa. Projektipäälliköistä 
viisi oli usein ja yksi harvoin mukana myyntivaiheessa. Projektipäälliköiltä kysyttiin 
myös myyntivaiheen projektisuunnitelman laatimiseen osallistumista. Viisi vastaajista 
vastaa projektisuunnitelman laatimisesta myyntivaiheessa ja yksi aina. 
 
Avoimissa kysymyksissä havaittiin, että moni asiantuntija koki myyntivaiheen ongelmal-
liseksi. Isoimmat ongelmat liittyivät myyntivaiheen tekniseen tietämykseen. Myyntivai-
heessa ei usein ymmärretä asiakkaan oikeita tarpeita. Myös myydyt ratkaisut ovat usein 
puutteellisia. Myyntivaiheessa taustatietojen kartoitus aiheuttaa tilanteen, jossa järjes-
telmä X on luvattu toimittaa tavalla Y, mutta tarkemmassa projektin suunnitteluvai-
heessa huomataankin, ettei kyseistä järjestelmää voida toimittaa luvatulla tavalla. Tämä 
saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suuria muutoksia työmäärä- ja aikatauluarvi-
oinnissa sekä kustannuksissa. Asiakkaalle jää tällöin usein huono kuva Yrityksen toi-
minnasta ja osaamisesta. 
 
Projektipäälliköiden avoimissa kysymyksissä kaksi vastaajista kokee myyntivaiheen 
haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Ongelmaksi koetaan mm. projektisuunnitelman teke-
minen. Se tehdään usein muun työn ohella jolloin laatu kärsii.  
 
6.3.2 Suunnitteluvaihe 
Suurin osa asiantuntijoista on usein (81,25 %) tai aina (6,25 %) mukana tekemässä pro-
jektisuunnitelmaa. Vain muutama asiantuntija kokee olevansa harvoin mukana projekti-
suunnitelmaa tekemässä. Lähes kaikki asiantuntijat kokevat olevansa myös mukana teh-
tävälistojen ja työmääräarvioiden laadinnassa. Projektipäälliköiltä kysyttäessä asiantunti-
joiden osallistumista projektisuunnitelman laadintaan, kaikki vastasivat asiantuntijan 
olevan aina tai usein mukana. Tehtävälistojen laadinnassa projektipäälliköistä neljä ko-
kee projektia toteuttavan asiantuntijan olevan mukana tehtävälistan laadinnassa ja kaksi 




Asiantuntijoiden keskuudessa on havaittu haasteita tehtävälistojen laadinnassa. Projek-
tipäälliköt käyttävät useita erilaisia pohjia, joka aiheuttaa erilaisia haasteita projektityös-
kentelyssä. Projektipäälliköiltä kysyttiin minkälaista tehtävälistaa he työssään käyttävät. 
 
Taulukko 3. Minkälaista tehtävälistaa yleensä käytät? 
  Vastaus Lukumäärä 
1. Itse tehty tehtävälista 3 
2. Luon aina uuden jokaista projektia varten 2 
3. Käytän yrityksen yleistä pohjaa 4 
4. Käytän sähköpostia/notepadia yms. 2 
5. Jokin muu 1 
 
Taulukosta 3 nähtävien tulosten perusteella yrityksessä käytetään useita erilaisia tehtävä-
listoja. Yksi vastaajista mainitsi käyttävänsä projektisuunnitelmapohjaa. 
 
Useissa avoimissa kysymyksissä mainittiin suunnitteluvaihe puutteelliseksi. Suunnittelu-
vaiheessa asiantuntijat kokevat samoja ongelmia kuin myyntivaiheessa eli esimerkiksi 
järjestelmää X suunnitellaan, mutta huomataankin toteutusvaiheessa, ettei sitä voi 
suunnitella, koska asia Y pitää olla ennen sitä valmiina. Haasteita koetaan myös, kun 
projektia toteuttava asiantuntija on eri kuin projektin suunnittelussa mukana ollut. 
Suunnittelu on epämääräisesti toteutettu, eikä toteuttava taho aina ymmärrä miten ky-
seinen järjestelmä tulisi rakentaa ja konfiguroida.  
 
6.3.3 Viestintä 
Asiantuntijoista lähes kaikki kokevat usein tai aina puutteita viestinnässä. Ainoastaan 
yksi vastaaja kokee viestinnässä harvoin puutteita. Tarkentavassa kysymyksessä kysyt-




Taulukko 4. Minkä tyyppisessä viestinnässä esiintyy puutteita? 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 
1. Asiakkaan ja asiantuntijan välinen viestintä 9 56,25 % 
2. 
Asiakkaan ja projektipäällikön välinen viestin-
tä 
10 62,50 % 
3. Projektipäällikön ja asiakkaan välinen viestintä 12 75,00 % 
4. 
Projektipäällikön ja asiantuntijan välinen vies-
tintä 
13 81,25 % 
5. 
Projektipäällikön ja tuotantopäällikön välinen 
viestintä 
13 81,25 % 
6. 
Jokin muu, mikä 
- Edellä olevien ja palvelupäällikön kanssa 
- Myynnin ja asiakkaan välinen viestintä 
- Asiantuntijoiden välinen viestintä 
3 18,75 % 
 
 
Selkeä enemmistö vastaajista kokee jokaisella viestinnän osa-alueella puutteita. Myös 
asiantuntijoiden välisessä viestinnässä yksi vastaajista kokee puutteita. Asiantuntijoiden 
näkökulmasta voidaan todeta isoimpien puutteiden liittyvän projektipäälliköiden ja tuo-
tantopäälliköiden viestintään. Taulukossa 5 on esitetty vastaukset projektipäälliköille 
esitettyyn kysymykseen kokevatko he asiantuntijoiden viestinnän /raportoinnin puut-
teelliseksi. 
 
Taulukko 5. Koetko asiantuntijoiden viestinnän/raportoinnin sinulle puutteelliseksi? 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 
1. En Koskaan 0 0 % 
2. Harvoin 2 33,33 % 
3. Usein 4 66,67 % 
4. Aina 0 0,00 % 
 
Selkeä enemmistö kokee asiantuntijoiden viestinnän/raportoinnin puutteelliseksi. Ai-




Seuraavassa kysyttiin minkä tyyppisessä viestinnässä esiintyy puutteita. 
 
Taulukko 6. Minkä tyyppisessä viestinnässä esiintyy puutteita? 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 
1. Asiakkaan ja asiantuntijan välinen viestintä 4 80 % 
2. Asiakkaan ja projektipäällikön välinen viestintä 4 80 % 
3. Projektipäällikön ja tuotantopäällikön välinen viestintä 5 100 % 
4. Jokin muu, mikä? 1 20 % 
 
Taulukossa 6 nähdään, että jokaisessa viestintätyypissä esiintyy puutteita ja lisäksi yksi 
vastaaja toi esille johdon ja myynnin välisen viestinnän puutteen. Kysymyksen lisänä oli 
jatkokysymys, jossa kysyttiin miten viestinnän puutteita voisi parantaa. Viisi kuudesta 
projektipäälliköstä oli sitä mieltä, että asiantuntijoiden viestintää projektipäälliköille 
pitäisi lisätä. Kaikki vastaajat kokevat projektien viestinnän epäselväksi ja toivovat 
uusien viestintämallien kehittämistä.  Myös avoimempaa viestintää toivotaan 
projektipäällikön ja asiantuntijoiden välille.  
 
Kun kysyttiin asiantuntijoilta mitkä toimintatavat edesauttavat hyvän projektin synty-
mistä, niin puolessa vastauksissa painotettiin kommunikoinnin ja viestinnän merkitystä 
sekä toivottiin niiden parannusta. Vastausten perusteella asiantuntijat kokevat viestin-
nän puutteiden aiheuttavan ongelmia erityisesti tehtävien seurannassa ja oikein kohdis-
tetussa kommunikoinnissa.  Teknisistä asioista joudutaan usein viestimään useaan ker-
taan, ensin projektipäällikölle ja tämän jälkeen vielä erikseen asiakkaalle. 
 
Kysyttäessä tärkeimmistä kehitystä kaipaavista haasteista/ongelmista nykyisessä projek-
titoiminnassa, useisiin vastauksiin sisältyi jälleen maininta projektin viestinnästä. Sidos-




Henkilöiltä kysyttiin ”Ovatko projektissa vastuut selkeät?”. Noin 70 % vastaajista ko-




”Seurataanko tehtävien etenemistä aktiivisesti koko projektin elinkaaren ajan” vastauk-
sissa asiantuntijat jakautuvat selkeästi kahteen ryhmään.  Puolet vastaajista on sitä miel-
tä, että tehtäviä seurataan aktiivisesti ja toisen puolen mielestä niitä seurataan harvoin. 
Projektipäälliköiltä kysyttäessä samaa kysymystä, vastaukset jakaantuivat hieman. Vas-
taukset on esitetty taulukossa 6. 
 
Taulukko 6. Seurataanko tehtävien etenemistä aktiivisesti koko projektin elinkaaren 
ajan?  
Vastaus Lukumäärä Prosentti 
Aina 2 33,33 % 
Usein 3 50 % 
Harvoin 1 16,67 % 
Ei koskaan 0 0 % 
 
Projektitehtävien seurannasta tuli paljon palautetta avoimissa kysymyksissä. Tehtävien 
seurannasta puuttuu selkeästi yhtenäinen toimintamalli. Tehtävien seuraamisessa käyte-
tään laajaa kirjoa erilaisia sähköisiä välineitä, kuten sähköpostia, tuotannon intranetiä, 
projektipäälliköiden omia tehtävienseurantapohjia. Myös tehtävien seuranta tehdään 
usealla eri tavalla, kuten sähköpostilla, käytäväkeskusteluilla ja seurantapalaverissa. 
 
Projekteissa tehdään usein muutoksia olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin. Nämä 
muutokset saattavat aiheuttaa ennalta arvaamattomia ongelmia tuotannon järjestelmis-
sä. Tärkeää onkin tiedottaa riittävällä tasolla oikeita tahoja tulevista muutoksista. Asian-
tuntijoilta kysyttiin kuinka usein tiedottaminen hoidetaan riittävällä tasolla. Ainoastaan 
puolet vastaajista kokee tiedottamisen riittäväksi. Myös projektipäälliköistä ainoastaan 
puolet kokee muutoksista tiedottamisen hoituvan riittävällä tasolla. 
 
Kehitystä kaipaavista haasteista/ongelmista kysyttäessä kaksi vastaajista kokee eri pro-
jektipäälliköiden toimintatavat hyvin erilaisiksi. Asia on myös havaittu yleisesti asian-
tuntijoiden keskuudessa. Useimmat projektipäälliköt tekevät asioita omalla tavallaan tai 
noudattavat jokainen omia toimintamalleja, mikä aiheuttaa turhaa sekaannusta ja epätie-




Projektipäälliköiden keskuudessa on havaittu, että myös asiantuntijoiden toimintata-
voissa esiintyy paljon vaihtelua. Kolme vastaajista kokee asiantuntijoiden projektityös-
kentelyssä puutteita ja toivovat asiantuntijoille projektityöskentelyn perusteiden opette-
lua. Työmääräarviot ja niiden paikkansapitävyys nousi myös esille. Puolet vastaajista 
kokee asiantuntijoiden tekemien työmääräarvioiden toteutuvan erittäin harvoin.   
 
Kysyttäessä projektipäälliköiden näkemystä kehitystä kaipaaviin haasteisiin, esille nousi 
ajan puute, resurssien puute, viestinnän ongelmat, moniprojektitilanteen tuomat haas-
teet sekä tehtävälistojen ja suunnittelun puute. 
 
Viidessä eri avointen kysymysten vastauksissa asiantuntijat toivovat lisää vastuuta. Näi-
tä vastuita ovat mm. aikataulujen sopiminen suoraan asiakkaan ja kolmannen osapuo-
len kanssa sekä viestintää suoraan asiakkaan kanssa. Myös projektipäälliköiden avointen 
kysymysten vastauksissa ilmenee toiveita asiantuntijoiden vastuun lisäämisestä.  
 
6.3.5 Resursointi & aikataulut 
Yrityksessä X on havaittu jo pidemmän aikaa resursoinnin olevan hyvin haasteellista. 
Usein asiantuntijat saatetaan yliresursoida eikä muita asiantuntijan töitä oteta huomi-
oon. Asiantuntijoista 56,25 % kokee arvioidun projektiresursoinnin toteutuvan harvoin 
tai ei koskaan. Vastaajista 43,75 % kokee arvioidun resursoinnin toteutuvan usein. 
 
Projektipäälliköiltä kysyttiin kuinka usein projektiin kiinnitetyt asiantuntijat resursoi-
daan muihin kiireellisempiin projekteihin. Vastaajista viisi kokee tämän tapahtuvan 
usein ja yksi vastaaja aina.  Projektipäälliköistä puolet kokevat usein puutetta asiantunti-
joista. 
 
Jatkokysymyksenä kysyttiin projektipäälliköiltä, miten resursoinnin toimivuutta voitai-
siin parantaa. Vastauksissa haasteina nousi selkeästi esille asiantuntijoiden puute sekä 
vaihtuminen kesken projektia. Myös liian monessa projektissa mukana oleminen ai-
heuttaa erilaisia haasteita ja ongelmia. Projektipäälliköiden mielestä samanaikaisten pro-
jektien määrää pitäisi vähentää niin asiantuntijoilla kuin projektipäälliköilläkin. Tämä 




Sairaustapauksissa asiantuntijat joutuvat välillä tuuraamaan toinen toisiaan. Projektien 
venähtäessä ilmenee myös tuurausta esimerkiksi, kun alusta alkaen projektia toteutta-
massa ollut asiantuntija siirtyy uusien projektien pariin.  Asiantuntijoilta kysyttiin kuinka 
usein he saavat tarvittavat tiedot joutuessa tuuraamaan toista asiantuntijaa. Vastaajista 
81,25 % koki saavansa harvoin tai ei koskaan tarvittavat tiedot. Ainoastaan kolme vas-
taajaa koki saavansa tarvittavat tiedot tuurausta varten.  
 
Avoimissa kysymyksissä neljä asiantuntijaa antoi suoraa palautetta liittyen aikataululu-
pauksiin asiakkaille. He kokevat usein tilanteen, jossa asiakkaalle luvataan epärealistisia 
aikatauluja. Toisin sanoen, ei uskalleta sanoa asiakkaalle, ettei aikataululupaus onnistu ja 
usein asia ilmoitetaan juuri viime hetkellä. Myöskään aikatauluja laadittaessa, ei oteta 
riittävän usein huomioon sen hetkistä työkuormaa mikä näkyy ylioptimistisina aikatau-
lulupauksina asiakkaille. Asiantuntijoiden keskuudessa toivotaan rehellisempää ja suo-
rempaa viestintää asiakkaille. 
 
Myös projektipäälliköiden avoimissa kysymyksissä nousi esille haasteita aikataulujen 
laadinnassa. Kaksi vastaajaa nosti esille asiantuntijoiden yliresursoinnin ja pallottelun 
projektista toiseen. Lähes kaikki projektipäälliköt kokevat haasteita uusien projektien 
määrässä. Uusia projekteja aloitetaan tiheään tahtiin, mutta resurssit puuttuvat. Tämän 
ansioista tapahtuu usein priorisointeja, joka aiheuttaa aikataulu- ja laatuongelmia jo 
käynnissä olevissa projekteissa. Kuten asiantuntijoiden keskuudessa myös projektipääl-
liköt toivovat parempaa ja avoimempaa viestintää asiakkaille sen hetkisestä tilanteesta. 
Projektipäälliköt kokevat, että myyntivaiheessa luvataan liikoja eikä käynnissä olevia 
projekteja ja niiden resurssitarpeita oteta riittävällä tasolla huomioon. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tässä kappaleessa kyselyn tulokset analysoidaan ja Yritys X:lle suositellaan erilaisia rat-
kaisuja empiirisen tutkimustulosten ja omien näkemysten pohjalta. Kappaleen lopussa 
on kirjoittajan pohdintaa ja ajatuksia opituista asioista sekä jatkotutkimuksen aiheita. 
 
Empiirisen tutkimuksen tuloksista ilmenee, että Artto ym. (2006, 91–92) mukaan 
myyntivaiheessa tarvitaan laajaa erityisosaamista ja myyntipäällikön vastuulla on koota 
myyntiryhmään tarvitut osaamiset yrityksen eri organisaatioista. Kyselen perusteella 
noin puolet asiantuntijoista osallistuu tällä hetkellä projektien myyntityöhön. Projekti-
päälliköistä lähes kaikki osallistuvat myyntityöhön ja sen alustavan projektisuunnitel-
man tekemiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että myyntityössä esiintyy useita puutteita. 
Isoimmat puutteet liittyvät tekniseen tietämykseen. Asiantuntijoiden mielestä myynti-
vaiheessa ei usein ymmärretä asiakkaan oikeita tarpeita eivätkä myydyt ratkaisut ole 
täydellisiä. Usein myyntivaiheessa luvataan järjestelmä X toimitettavan ratkaisulla Y, 
mutta tarkemmassa projektin suunnitteluvaiheessa huomataankin, että järjestelmää ei 
voida toteuttaa tällä tavalla. Tämä aiheuttaa usein suuria muutoksia työmäärä- ja aika-
tauluarvioinnissa, joka osaltaan vaikuttaa lopulliseen asiakastyytyväisyyteen. Näiden 
tulosten pohjalta suositellaan, että Yritys X ottaa jokaisen projektin myyntivaiheeseen 
mukaan myös asiantuntijoita suunnittelemaan asiakkaan teknisiä ratkaisuja. Tämä pa-
rantaisi myyntityön teknistä osaamista ja sitä kautta syntyisi laadukkaampia suunnitel-
mia jo myyntivaiheessa. Artto ym. (2006, 91–21) kehottavat myös, että tarjouksen kat-
selmus pidetään ennen sen toimittamista asiakkaalle. Yritys X:lle suositellaan edellä 
mainittua toimintamallia. Katselmukseen olisi hyvä sisällyttää myös asiantuntijat, millä 
varmistetaan, että esitetyt ratkaisut pystytään toteuttamaan. Tällä tavalla saadaan myös 
Yritys X:n toiminnasta laadukkaampi kuva. 
 
Projektisuunnitelma toimii projektin valvonnan pohjana ja se kertoo kuka tekee, mitä 
tekee ja missä tekee (Pelin 2009, 90). Kyselyssä kysyttiin asiantuntijoiden osallistumises-
ta projektin suunnitteluun. Tuloksista oli positiivista havaita, että suurin osa asiantunti-
joista on mukana projektisuunnitelman tekemisessä sekä myös tehtävälistojen ja työ-
määräarvioiden laadinnassa. Myös projektipäälliköt kokevat asiantuntijoiden olevan 
lähes aina mukana tekemässä projektisuunnitelmia. Nämä tulokset ovat kuitenkin risti-
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riidassa suunnitteluvaiheen kokemuksista. Kyselyn vastausten perusteella asiantuntijat 
kokevat samoja ongelmia projektin suunnitteluvaiheessa kuin myyntivaiheessa. Näitä 
puutteita on mm. puutteellinen tekninen suunnittelu. Tulosten perusteella Yritys X:lle 
suositellaan projektisuunnitelman ohjeistuksen tarkentamista ja asiantuntijoiden hyö-
dyntäminen teknisten suunnitelmien katselmuksessa. 
 
Kyselyssä nousi esille projektipäälliköiden käyttämien tehtävälistojen laaja kirjo. Projek-
tipäälliköt käyttävät tehtävälistojen tekemisessä itse tehtyjä tehtävälistoja, yrityksen 
yleistä pohjaa, sähköpostia tai muuta vastaavaa. Osa projektipäälliköistä myös luo jo-
kaista projektia varten uuden tehtävälistapohjan. Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessa Yri-
tys X:ssä nostettiin ongelmana esille tehtävälistojen laaja kirjo. Ongelman korjaamiseksi 
luotiin jokaiselle kehitysprojektille yhtenäinen tehtäväluettelopohja. Tehtäväluettelo-
pohjan työstämisessä oli myös asiantuntijoita mukana, jotta saatiin kaikkia tahoja palve-
leva yhtenäinen pohja luotua. 
 
Empiirisessä tutkimuksen tuloksissa Pelin (2009, 82–84) korostaa vastuiden ja työnjaon 
selkeyttämistä esimerkiksi vastuumatriisin avulla. Kyselyn tulosten perusteella Yritys 
X:ssä projektin suunnitteluvaiheessa vastuista ja työnjaosta ei sovita riittävän tarkasti. 
Tämä korostuu projekteissa, joissa on mukana useampi asiantuntija. Työnjaosta sopi-
minen jätetään usein asiantuntijoiden vastuulle, joka johtaa siihen, että projektipäällikön 
on vaikea hahmottaa mitä kukin asiantuntija tekee. Myös projektissa syntyvän materiaa-
lin tiedostomuodot ja tallennuspaikat vaihtelevat eri projekteissa eikä yhtenäisistä ta-
voista aina sovita.. Yritys X:lle suositellaan näiden tulosten pohjalta vastuiden ja työnja-
on selkeyttämistä vastuumatriisin avulla. Vastuumatriisista tulee käydä ilmi, kuka vastaa 
tehtävästä, kuka tekee työn, kuka hyväksyy ja kuka sen tarkastaa.  
 
Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin, että Ruuska (2009, 225) suosittelee muutaman 
sivun pituisen projektikuvauksen tekemistä, johon sisällytetään projektin kannalta oleel-
lisimmat tiedot. Yritys X:ssä on useita tahoja, jotka satunnaisesti tarvitsevat tietoa me-
neillään olevista projekteista. Projektisuunnitelma on kuitenkin tähän tarkoitukseen 
liian raskas. Yritys X:lle suositellaan lyhyen projektikuvauksen tekemistä yhdeksi pro-
jektihallinnan tehtäväksi. Tämä projektikuvaus palvelee myös linjaorganisaatiossa työs-




Projektin viestintää on suunniteltava ja valvottava kuten mitä tahansa muuta projektin 
resurssia (Ruuska 2008, 211–213). Kyselyssä ilmeni, että lähes kaikki asiantuntijat koke-
vat viestinnässä puutteita. Suurimmat puutteet viestinnässä havaittiin asiantuntijan ja 
projektipäällikön välillä sekä projektipäällikön ja tuotantopäällikön välillä. Myös suuri 
määrä kokee projektipäällikön ja asiakkaan välisen viestinnän puutteelliseksi. Projekti-
päälliköistä neljä kuudesta kokevat usein asiantuntijoiden viestinnän/raportoinnin heille 
puutteelliseksi. Kaikkien sidosryhmien välisessä viestinnässä esiintyy projektipäälliköi-
den mielestä puutteita. Myös projektiryhmän sisällä koetaan jatkuvia puutteita viestin-
nässä. Lähes kaikki vastaajista toivovat uusien viestintämallien kehittämistä.  Kuten 
empiirisessä tutkimuksessa käy ilmi viestintäsuunnitelman tekeminen on osa projektin 
suunnittelua ja siitä vastaa projektipäällikkö. Viestintäsuunnitelma kertoo kuka tarvitsee 
tietoa, millaista tietoa, koska sitä tarvitaan, kuka sen välittää ja mitä kanavaa pitkin. 
(Ruuska 2008, 211–213.) Näiden tulosten pohjalta Yritys X:n on syytä laatia yleinen 
viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmassa tulee käydä ilmi millaista tietoa jaetaan, 
milloin ja kenelle sitä jaetaan. Empiirisessä tutkimuksessa käy myös ilmi, että Artto ym. 
(2006, 232–234) mukaan viestintäsuunnitelmaa laadittaessa kannattaa tarkastella projek-
tin laajuuden perusteella viestinnän vaatimuksia ja myös kysyä eri sidosryhmien odo-
tuksia viestinnästä. Näiden tulosten perusteella suositellaan, että Yritys X sisällyttää 
viestintäsuunnitelmaan laatimiseen projektipäälliköt, asiantuntijat ja tuotantopäälliköt. 
 
Yritys X:llä on tällä hetkellä käytössä sähköinen työtila. Sähköisen työtilan pääasiallinen 
tarkoitus on eri järjestelmien dokumentointi. Sähköistä työtilaa voitaisiin hyödyntää 
tehokkaammin projekteissa. Empiirisen tutkimuksen tuloksissa Kettunen (2009, 140–
150) luettelee erilaisia menetelmiä projektin sisäisen tiedon välittämiseen: aamupalave-
rit, viikkopalaverit, henkilökohtaiset tapaamiset, määrämuotoiset raportit, sähköiset 
työtilat. Näiden tulosten perusteella Yritys X:lle suositellaan sähköisen työtilan käyttä-
mistä pääasiallisena viestintä- ja raportointikanavana kaikissa projekteissa. Yritys X:n 
kannattaa tallentaa sähköiseen työtilaan kaikki projektisuunnitelmat ynnä muut sellaiset 
dokumentaatiot, kokous- ja palaverimuistiot, työtehtävälistat, projektin etenemisrapor-




Projektin seuranta on jatkuvaa tiedonkeruuta, jolla saadaan tietoa projektin etenemises-
tä sekä voidaan havainnoida tarvittavia toimenpiteitä. (Artto ym. 2006, 248–249). Teh-
tävienseurantaan voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten Kettunen (2009, 140–150) 
kirjassaan luettelee: aamupalaverit, viikkopalaverit ja henkilökohtaiset tapaamiset. Asi-
antuntijoista puolet kokee tehtävienseurannan projektin aikana harvinaiseksi. Lisäksi 
avoimissa kysymyksissä tuli palautetta laajasta kirjosta erilaisia tehtävänseurannan me-
netelmiä ja välineitä. Tehtävienseurantaan käytetään muun muassa sähköpostia, intra-
netiä sekä projektipäälliköiden omia dokumenttipohjia. Tiedot kerätään erilaisilla tavoil-
la, kuten sähköpostilla, käytäväkeskustelulla ja seurantapalaverissa. Projektipäälliköistä 
ainoastaan yksi on sitä mieltä, että tehtävien seurantaa ei suoriteta aktiivisesti.  Kyselyn 
tulosten perusteella Yritys X:lle suositellaan tehtävienseurantamallin kehittämistä. On 
erittäin tärkeää kehittää yksi toimintamalli, jota noudatetaan kaikissa projekteissa. Eri 
kokoluokan projekteihin voidaan luoda erilaisia malleja, mutta tärkein on jatkuva tehtä-
vienseuranta. Kuten Kettunen (2009, 140–150) toteaa, tiedonkeruu menetelmiä on 
useita. Raportointia varten Yritys X:lle suositellaan henkilökohtaisia tapaamisia projek-
tipäällikön kanssa tai isommassa projektissa yhteiset aamupalaverit. Näissä tapaamisis-
sa/palavereissa käydään lyhyesti läpi, mitä on saatu aikaiseksi edellisen palaverin jälkeen 
ja mitä seuraavaksi tehdään. Näissä palavereissa myös ongelmat ja haasteet nousevat 
esille. Palavereita/tapaamisia ei tarvitse pitää joka päivä vaan niitä voidaan pitää esi-
merkiksi 1-3 kertaa viikossa. 
 
Pelin (2009, 217) pitää hyvänä tapana laatia jokaisesta muutosehdotuksesta kirjallinen 
dokumentti, johon sisällytetään yleistiedot, syy muutokselle ja perustelut sekä muutok-
sen vaikutuksen arviointi. Kyselyssä ilmeni puutteita muutoksien hallinnassa. Usein 
projekteissa joudutaan tekemään muutoksia olemassa olevaan tuotannolliseen järjes-
telmään. Tästä tiedottaminen on kuitenkin lähes aina puutteellista tai puuttuu koko-
naan. Edellä mainittujen tulosten perusteella Yritys X:lle suositellaan kirjallista muutos-
ehdotusta ja dokumentin laatimista jokaisesta projektin aikana tehdystä muutoksesta. 
Myös muutoksen tiedottamisesta on syytä sopia toimintatapa, jossa kaikki tarpeelliset 
sidosryhmät tiedotetaan. 
 
Ruuskan (2008, 95) mukaan projektin alussa on syytä laatia selvitys projektijäsenten 
projektiosaamisen tasosta. Selvityksen perusteella tehdään perehdytyssuunnitelma. Ky-
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selyssä ongelmaksi koetaan eri projektipäälliköiden toimintamallit, joka aiheuttaa turhaa 
sekaannusta ja epätietoisuutta asiantuntijoiden kesken. On kuitenkin mielenkiintoista 
huomata, että myös projektipäälliköiden viesti asiantuntijoista oli samankaltainen. Tä-
män ratkaisuksi ehdotettiin asiantuntijoille projektityöskentelyn perusteiden opettelua.  
Tulosten perusteella Yritys X:lle suositellaan projekteja tekevien asiantuntijoiden pro-
jektiosaamisen koulutusta. Lisäksi uusia projektityöntekijöitä varten kannattaa luoda 
yleinen perehdytyssuunnitelma, jossa opetetaan projektihallinnan perusteet. Projekti-
päälliköiden toimintamallit on syytä yhtenäistää ja tarvittaessa luoda asiasta ohjeistus. 
 
Empiiristen tulosten perusteella (Pelin 2009, 163) voidaan sanoa, että resurssien ohjaus 
on tyypillisesti yksi projektin haastavimmista tehtävistä. Resursointia suunniteltaessa on 
tärkeä ottaa huomioon asiantuntijoiden ulkopuolinen työkuorma ja, että maksimi työ-
panos yhdelle projektille on 70–80% työajasta (Ruuska 2009, 196). Historiatiedolla voi-
daan tarkastella vastaavanlaisten projektien toteutuneet työmäärät (Kettunen 2009, 64). 
Kyselyn vastausten perusteella Yrityksellä X on useita haasteita resursoinnin kanssa. 
Usein asiantuntijat yliresursoidaan, aikataulut pettävät eikä tarvittuja resursseja aina saa-
da kiinnitettyä projekteihin. Asiantuntijoista yli puolet kokee arvioidun projektiresur-
soinnin toteutuvan harvoin tai ei koskaan. Projektipäälliköistä kaikki kokevat usein tai 
aina jo kiinnitettyjen asiantuntijoiden resursoitavan muihin kiireellisempiin projekteihin.  
Projektipäälliköiltä kysyttiin mitä ongelmia resursoinnissa ilmenee ja miten niitä pystyisi 
parantamaan.  Vastauksissa nousi selkeästi esille asiantuntijoiden puute sekä vaihtumi-
nen kesken projektia. Ilmenneiden ongelmien korjaamiseksi Yritys X:lle suositellaan 
uuden resursointikäytännön kehittämistä. Resursointikäytännössä tulee ottaa huomi-
oon, että yksittäisen asiantuntijan maksimi työpanos yhdelle projektille on noin 70–80 
%. Historiatiedon tarkastelu on myös tarpeen resursointia tehtäessä. Lisäksi Yritys X:n 
on syytä tarkastella kuinka paljon aikaa asiantuntijalta kuluu keskimäärin muiden tehtä-
vien hoitamiseen, kuten esim. tuotannon tehtäviin. Myös päättämättömien projektien 
roikkumaan jääneet tehtävät tulee ottaa huomioon. Yritys X:n kannattaa asiantuntijoi-
den työmäärien arvioinnissa ottaa käyttöön Pelinin (2009, 124) luettelemat kokemus-
kertoimet. Uuden resursointikäytännön myötä voidaan tehdä realistisempia ja tarkem-
pia aikatauluarvioita sekä eliminoidaan kiire projekteista, jolloin asiakkaat saavat ai-




Ruuskan (2008, 49.) mukaan aikataulun venyminen johtuu usein siitä, ettei projektille 
ole alun perinkään resursoitu tarpeeksi asiantuntijoita. Toinen syy on, että esimerkiksi 
johto vaatii kiristyneen kilpailutilanteen takia projektilta liian nopeita tuloksia. Pelin 
(2009, 163.) korostaa yhtenäisen suunnittelun ja ohjauskäytännön merkitystä monipro-
jektitilanteessa. Kyselyn tuloksista ilmenee, että asiantuntijat kokevat usein Ruuskan 
mainitsemia tilanteita, joissa asiakkaalle luvataan epärealistisia aikatauluja. Aikatauluja 
laadittaessa, ei oteta riittävän usein huomioon asiantuntijan työkuormaa mikä näkyy 
ylioptimistisina aikataululupauksina. Asiantuntijat toivovat rehellisempää ja suorempaa 
viestintää asiakkaille. Projektipäälliköiden vastauksista käy ilmi, että uusia projekteja 
aloitetaan liian tiheään tahtiin resurssien puuttuessa. Tämän takia joudutaan turhan 
usein priorisoimaan uusia projekteja, joka aiheuttaa aikataulu- ja laatuongelmia jo käyn-
nissä oleviin projekteihin. Projektipäälliköt kokevat myös haasteita aikataulujen suh-
teen. Ongelmiksi koetaan mm. asiantuntijoiden yliresursointi. Myös asiantuntijoiden 
työskentely liian monessa projektissa samanaikaisesti aiheuttaa haasteita ja ongelmia. 
Projektipäälliköiden mielestä samanaikaisten projektien määrää pitää vähentää niin asi-
antuntijoilla kuin projektipäälliköillä. Näiden tulosten pohjalta Yritys X:lle suositellaan 
moniprojektitilanteen käytäntöjen kehittämistä. Olennaista on kehittää yhtenäinen oh-
jauskäytäntö sekä priorisointitapa. Lisäksi Yritys X:n on syytä pohtia asiakasviestinnän 
oikeellisuutta. Onko parempi toimittaa kiireessä tehtyjä projekteja kuin viestiä asiakkail-
le oikeasta työtilanteesta? Onko yrityksellä näyttöä sille, että asiakkaat etsivät uuden 
toimittajan jos ei aikatauluvaatimuksiin suostuta? Yritys X:lle suositellaan myös saman-
aikaisten projektien määrän vähentämistä henkilöä kohden. Olisiko Yritys X:n syytä 
pohtia uusien henkilöiden palkkaamista? 
 
Empiirisissä tuloksissa listataan aikataulun heikkouksia, joita ovat mm. pelivarat ja var-
muusmarginaalit (Ruuska 2008, 51). Kyselyssä käy ilmi, että sairastapauksissa asiantun-
tijat joutuvat välillä tuuraamaan toinen toisiaan. Projektien venähtäessä ilmenee myös 
asiantuntijoiden vaihtuvuutta, kun alusta alkaen projektia toteuttamassa ollut asiantunti-
ja siirtyy uusien projektien pariin. Yli 80 % vastaajista ei saa kaikkia tarvittavia tietoja 
tuurausta varten. Asiantuntijat antoivat myös palautetta projektihenkilöiden määrästä. 
Usein pitkissäkin ja työmäärältään isoissa projekteissa on vain yksi asiantuntija mukana. 
Sairastapauksen tms. sattuessa ei kukaan pysty noin vaan hyppäämään mukaan kesken 
kaiken. Haasteiden korjaamiseksi Yritys X:lle suositellaan pitkäaikaisemmissa projek-
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teissa useamman asiantuntijan käyttämistä. Turhan usein esim. sairastapauksissa aika-
taulujen venyminen jää yksittäisen asiantuntijan vastuulle. Tällä tavoin myös projektin 
laatu kärsii ja asiakas saa huonon kuvan yrityksestä/asiantuntijasta. Näiden ongelmien 
välttämiseksi Yritys X:lle suositellaan dokumentointikäytännön kehittämistä jatkuvan 
dokumentoinnin malliin. Näin lyhytaikaisissa tuurauksissa asiantuntijat saavat kaiken 
tarpeellisen tiedon helposti ja nopeasti.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ongelmat ja haasteet Yritys X:n projektityöskente-
lyssä. Mielestäni tämä tavoite onnistui erittäin hyvin. Vastausten perusteella Yritys X sai 
erittäin arvokasta tietoa työntekijöittensä kokemista ongelmista projektityöskentelyssä. 
Yritys X voisi ottaa käyttöön jokavuotisen kyselyn projektitoiminnan haasteista ja on-
gelmista. Näin Yritys X voi seurata parannuksien tehokkuutta ja myös löytää uusia ki-
pukohtia. Opinnäytetyön toinen tavoite oli löytää keinoja ongelmien ja haasteiden rat-
kaisemiseksi. Tämä tavoite onnistui myös erittäin hyvin. Tutkimuksen ongelmia verra-
tessa kirjallisuudesta löydettyihin parhaimpiin käytäntöihin, ovat korjaukset ja paran-
nuskeinot hyvin selkeästi löydettävissä.  
 
Opinnäytetyön aikana opin itse hyvinkin paljon uutta projektityöskentelystä. Näitä tai-
toja on helppo hyödyntää jatkossa projektityöskentelyssä. Uskon, että pystyn toimi-
maan paremmin ja tehokkaammin projektin jäsenenä. Opinnäytetyön myötä ymmärrän 
myös paremmin projektipäälliköiden haasteet ja osaan varmasti täyttää projektipäälli-
kön toiveet ja odotukset.  
 
Jatkotutkimuksessa voisi tutkia ns. muoti-ilmiöiden Prince2 ja COBIT projektinhallin-
tamenetelmien parhaimpia käytäntöjä. Haasteiden ja ongelmien näkökulmaa olisi hyvä 
laajentaa kattamaan myös muita projektin sidosryhmiä, kuten esim. asiakkaat. Asiakkai-
den kokemuksista saadaan myös arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan kehittää projek-
tityöskentelyä ja toimittaa laadukkaampia projekteja. Mielenkiintoinen näkökulma olisi 
myös verrata projektitoiminnan haasteita ja ongelmia eri aloilla. Olisi mielenkiintoista 
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Liite 1. Kysely projektityöskentelyn haasteista. Asiantuntijakysymykset. 





Oletko mukana projektin myyntivaiheessa? 2,56 
Oletko omissa projekteissasi myös mukana projektin suunnittelussa? 2,94 
Oletko omissa projekteissasi mukana tekemässä tehtävälistaa ja työmäärä-
arvioita? 
3,06 
Esiintyykö projektin viestinässä puutteita? 3,06 
Ovatko projekteissa vastuut selkeät? (Mitä ja millä tekee, miten tekee ja 
kuka tekee asiakas/projektipäällikkö/asiantuntija) 
2,63 
Seurataanko tehtävien etenemistä aktiivisesti koko projektin elinkaaren 
ajan? 
2,56 
Onko projekteissa tuotantoon vaikuttavista muutoksista tiedotettu riittä-
vällä tasolla? (Wiki, sähköposti jne.) 
2,38 
Miten hyvin arvioitu resursointi toteutuu? 2,25 
Jos joudut kesken kaiken mukaan projektiin esim. sairaustapauksissa, 












Liite 2. Kysely projektityöskentelyn haasteista. Projektipäällikkökysymykset 





Oletko mukana myyntikäynneillä? 2,83 
Vastaatko projektisuunnitelman teosta projektin myyntivaiheessa? 3,17 
Oletko yhteydessä asiakkaaseen projektin myyntivaiheessa? 2,83 
Onko asiantuntija mukana projektisuunnitelmaa laatiessasi? 3,17 
Teetkö tehtävälistan juuri niiden asiantuntijoiden kanssa, jotka myös to-
teuttavat projektin? 
2,67 
Kuluuko sinulta kauan aikaa tehtävälistojen luomiseen/muokkaamiseen? 2,50 
Onko helppoa löytää oikeat asiantuntijat projekteihin? (Osaaminen tie-
dossa, jotta resursointi onnistuu) 
2,67 
Resursoidaanko usein jo varaamasi henkilöt muihin kiireellisempiin pro-
jekteihin tai tuotannon töihin? 
1,83 
Onko asiantuntijoista usein puutetta? 1,50 
Koetko asiantuntijoiden viestinnän/raportoinnin sinulle puutteelliseksi? 2,33 
Seurataanko tehtävien etenemistä aktiivisesti koko projektin elinkaaren 
ajan? 
3,17 
Onko projektin aikaisista muutoksista, jotka vaikuttavat tuotantoon tiedo-
tettu riittävällä tasolla? (Wiki, sähköposti jne.) 
2,67 
Yhteenveto 2,61 
 
